



PORTOPARQUES^{EP}
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES,
CEMENTERIOS, ÁREAS VERDES, ZONAS DE RECREACIÓN
Y ESPACIOS CULTURALES DE PORTOVIEJO

INFORME DE GESTIÓN ANUAL

**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES,
CEMENTERIOS, ÁREAS VERDES, ZONAS DE
RECREACIÓN Y ESPACIOS CULTURALES DE
PORTOVIEJO "PORTOPARQUES EP"**

Período 2025

ELABORADO POR:

Arq. Mgs. Maritza Adriana Rivas Zambrano
**ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL
DE GESTIÓN**

REVISADO Y APROBADO POR:

Ing. Ricardo Javier Briones Pinargote
**GERENTE GENERAL DE PORTOPARQUES
EP.**



ÍNDICE



1.	IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	3
2.	ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES	3
3.	DESGLOCE DE RESULTADOS DEL PLAN DE TRABAJO (AVANCE FÍSICO)	4
4.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	21
5.	PRINCIPALES RESULTADOS DE GESTIÓN	23
6.	CONCLUSIONES	25
7.	RECOMENDACIONES	26
8.	ANEXOS	26

1. IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Eje de Desarrollo:	Portoviejo Desarrollado, Seguro e Inteligente
Objetivo Estratégico:	Desarrollar un cantón seguro, resilientes y sostenible, protegiendo al ecosistema e integrando a la naturaleza en infraestructura, equipamiento, conectividad vial, agua y saneamiento con adaptación al cambio climático.
Programa:	EcoVida
Dirección / Empresa:	PORTOPARQUES EP
Nombre del responsable:	Ing. Ricardo Briones Pinargote – Gerente General Portoparques EP.
Fecha de entrega del informe:	Jueves 5 de febrero del 2026

2. ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

ORDENANZA REFORMATORIA AL CÓDIGO MUNICIPAL, LIBRO 1 COMPONENTE INSTITUCIONAL, REFERENTE A LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES, CEMENTERIOS, ÁREAS VERDES, ZONAS DE RECREACIÓN Y ESPACIOS CULTURALES, PORTOPARQUES EP.

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 178, por el siguiente:

Artículo 178.- Objeto. - La Empresa Pública Municipal de Parques, Cementerios, Áreas Verdes, Zonas de Recreación y Espacios Culturales de Portoviejo PORTOPARQUES EP, tendrá por objeto gestionar, desarrollar y administrar los parques, cementerios, áreas verdes, zonas de recreación, espacios culturales y los desechos sanitarios y/o infecciosos en el cantón Portoviejo. De igual forma, corresponderá a PORTOPARQUES EP, demás actividades accesorias, complementarias o derivadas en el espacio público, estableciendo mecanismos de control económico, administrativo, financiero y de gestión, ejercidas sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución y la Ley."

DESCRIPCIÓN DE ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
Construir y habilitar la infraestructura de parques, áreas verdes, zonas recreacionales y espacios culturales.	Se da cumplimiento a través del PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS. Actividades que se encuentran reportadas en Sigestión en el HITO de MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS.
Administrar, mantener, promover, arrendar, desarrollar y gestionar bienes y servicios a través de parques, áreas verdes, zonas recreacionales y espacios culturales	Se da cumplimiento a través del PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS y el PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING INSTITUCIONAL. Actividades que se encuentran reportadas en Sigestión en el HITO de MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS e HITO DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA.
Realizar eventos, espectáculos públicos o privados, capacitaciones, foros y actividades similares dentro de parques, áreas verdes, zonas recreacionales y espacios culturales.	Se da cumplimiento a través del PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING INSTITUCIONAL. Actividades que se encuentran reportadas en Sigestión en el HITO de SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS.
Construir, administrar, mantener y gestionar los cementerios y sus servicios complementarios.	Se da cumplimiento a través del PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS. Actividades que se encuentran reportadas en Sigestión en el HITO de MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS.
Artículo 2.- Agréguese en el artículo 180, el siguiente numeral: Regular, gestionar y administrar de manera concurrente los desechos sanitarios y/o infecciosos estableciendo normas de gestión integral.	Se da cumplimiento a través del PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. Actividades que se encuentran reportadas en Sigestión en el HITO de CONTRIBUCIONES DE TASAS Y PERMISOS DE HABILITACIÓN.

3. DESGLOCE DE RESULTADOS DEL PLAN DE TRABAJO (AVANCE FÍSICO)

Detalle de **actividades cumplidas** en el plan de trabajo de la EMPRESA PORTOPARQUES EP. (Si Gestión)

PLAN	HITO	ACTIVIDADES	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PLN-2025-02015: PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING INSTITUCIONAL	1. SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS	1.1. PREPARATORIA: CONTRATACIÓN SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS, EVENTOS INFANTILES Y EVENTOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL CANTÓN PORTOVIEJO	100,00%	FINALIZADO
		1.2. PRECONTRACTUAL ADJUDICACIÓN: CONTRATACIÓN SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS, EVENTOS INFANTILES Y EVENTOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL CANTÓN PORTOVIEJO	100,00%	FINALIZADO
		1.3. Ejecución de evento de Aniversario del Parque las Vegas	100,00%	FINALIZADO
		1.4. EJECUCIÓN DEL PROCESO	100,00%	FINALIZADO
		1.5. CONTRACTUAL: CONTRATACIÓN SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS, EVENTOS INFANTILES Y EVENTOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL CANTÓN PORTOVIEJO	100,00%	FINALIZADO
		1.6. Ejecución de evento del Día del Niño	100,00%	FINALIZADO
		1.7. Ejecución de evento del Aniversario del Parque la Rotonda	100,00%	FINALIZADO
		1.8. Ejecución del evento por Halloween	100,00%	FINALIZADO
		1.9. Ejecución del Festival Navideño	100,00%	FINALIZADO
	2. FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA	2.1. FASE PREPARATORIA: ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS INFLABLES, PLÁSTICAS Y METÁLICAS PARA LA EXPOSICIÓN DE MARCA DE LA EMPRESA PORTOPARQUES EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	100,00%	FINALIZADO
		2.2. FASE PRECONTRACTUAL ADJUDICACIÓN: ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS INFLABLES, PLÁSTICAS Y METÁLICAS PARA LA EXPOSICIÓN DE MARCA DE LA EMPRESA PORTOPARQUES EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	100,00%	FINALIZADO
		2.3. FASE CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS INFLABLES, PLÁSTICAS Y METÁLICAS PARA LA EXPOSICIÓN DE MARCA DE LA EMPRESA PORTOPARQUES EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	100,00%	FINALIZADO

		2.4. EJECUCION: ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS INFLABLES, PLÁSTICAS Y METÁLICAS PARA LA EXPOSICIÓN DE MARCA DE LA EMPRESA PORTOPARQUES EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	100,00%	FINALIZADO
--	--	---	---------	------------

PLAN	HITO	ACTIVIDADES	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PLN-2025-02013: PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN S	1. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.1. Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de la empresa Portoparques EP	100,00%	FINALIZADO
	2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA WEB DE FACTURACIÓN	2.1. FASE PREPARATORIA: Renovación multianual (3 AÑOS) con el proveedor del sistema web de facturación de la empresa PORTOPARQUES EP.	100,00%	FINALIZADO
		2.2. FASE PRECONTRACTUAL: Renovación multianual (3 AÑOS) con el proveedor del sistema web de facturación de la empresa PORTOPARQUES EP.	100,00%	FINALIZADO
		2.3. CONTRACTUAL: Renovación multianual (3 AÑOS) con el proveedor del sistema web de facturación de la empresa PORTOPARQUES EP.	100,00%	FINALIZADO
		2.4. EJECUCIÓN: Renovación multianual (3 AÑOS) con el proveedor del sistema web de facturación de la empresa PORTOPARQUES EP.	100,00%	FINALIZADO
CIERRE DEL PROYECTO			100,00%	

PLAN	HITO	ACTIVIDADES	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PLN-2025-02010: PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1. CAPACITACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1.1. Campaña de Salud Ocupacional	100,00%	FINALIZADO
		1.2. Capacitación de Uso Correcto de EPP's	100,00%	FINALIZADO
		1.3. Sensibilizar y socializar sobre la prevención de riesgos psicosociales establecido por personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas, instituciones e instancias públicas.	100,00%	FINALIZADO
		1.4. Capacitación el uso de Alcohol y Drogas	100,00%	FINALIZADO

		1.5. Capacitación de Reglamento de Higiene y Seguridad	100,00%	FINALIZADO
	2. FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO	2.1. Pago de Remuneraciones personal administrativo Portoparques	100,00%	FINALIZADO
		2.2. PREPARATORIA: Adquisición de uniformes para personal administrativo de la Empresa Pública Portoparques EP	100,00%	FINALIZADO
		2.3. FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de uniformes para personal administrativo de la Empresa Pública Portoparques EP	100,00%	FINALIZADO
		2.4. CONTRACTUAL: Adquisición de uniformes para personal administrativo de la Empresa Pública Portoparques EP	100,00%	FINALIZADO
		2.5. EJECUCIÓN: Adquisición de uniformes para personal administrativo de la Empresa Pública Portoparques EP	100,00%	FINALIZADO
	3. GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.1. Servicios bancarios	100,00%	FINALIZADO
		3.2. Servicio de trámite notariales	100,00%	FINALIZADO
		3.3. Pago de dietas a representante de la ciudadanía del Directorio de la Empresa Pública Portoparques	100,00%	FINALIZADO
		3.4. PREPARATORIA: Servicio de outsourcing de impresión para las oficinas administrativas de la Empresa Portoparques	100,00%	FINALIZADO
		3.5. PREPARATORIA: Contratación de pólizas de fidelidad	100,00%	FINALIZADO
		3.6. PRECONTRACTUAL: Servicio de outsourcing de impresión para las oficinas administrativas de la Empresa Portoparques	100,00%	FINALIZADO
		3.7. PREPARATORIA: Adquisición de materiales de oficina	100,00%	FINALIZADO
		3.8. EJECUCIÓN: Contratación de pólizas de fidelidad	100,00%	FINALIZADO
		3.9. PRECONTRACTUAL: Adquisición de materiales de oficina	100,00%	FINALIZADO
		3.10. PRECONTRACTUAL: Contratación de pólizas de fidelidad	100,00%	FINALIZADO
		3.11. CONTRACTUAL: Servicio de outsourcing de impresión para las oficinas administrativas de la Empresa Portoparques	100,00%	FINALIZADO
		3.12. CONTRACTUAL: Adquisición de materiales de oficina	100,00%	FINALIZADO
		3.13. EJECUCIÓN: Adquisición de materiales de oficina	100,00%	FINALIZADO
		3.14. CONTRACTUAL: Contratación de pólizas de fidelidad	100,00%	FINALIZADO

		3.15. EJECUCIÓN: Servicio de outsourcing de impresión para las oficinas administrativas de la Empresa Portoparques	100,00%	FINALIZADO
		3.16. PREPARATORIA: Pólizas para Bienes contra Robo, hurto, incendios, equipos electrónicos. rotura de máquina, responsabilidad civil y seguro contra todo riesgo para el vehículo de la empresa Portoparques Ep.	100,00%	FINALIZADO
		3.17. PREPARATORIA: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados para todas las dependencias de la empresa Portoparques	100,00%	FINALIZADO
		3.18. PRECONTRACTUAL: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados para todas las dependencias de la empresa Portoparques	100,00%	FINALIZADO
		3.19. PRECONTRACTUAL: Pólizas para Bienes contra Robo, hurto, incendios, equipos electrónicos. rotura de máquina, responsabilidad civil y seguro contra todo riesgo para el vehículo de la empresa Portoparques Ep.	100,00%	FINALIZADO
		3.20. CONTRACTUAL: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados para todas las dependencias de la empresa Portoparques	100,00%	FINALIZADO
		3.21. EJECUCIÓN: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados para todas las dependencias de la empresa Portoparques	100,00%	FINALIZADO
		3.22. CONTRACTUAL: Pólizas para Bienes contra Robo, hurto, incendios, equipos electrónicos. rotura de máquina, responsabilidad civil y seguro contra todo riesgo para el vehículo de la empresa Portoparques Ep.	100,00%	FINALIZADO
		3.23. EJECUCION: Pólizas para Bienes contra Robo, hurto, incendios, equipos electrónicos. rotura de máquina, responsabilidad civil y seguro contra todo riesgo para el vehículo de la empresa Portoparques Ep.	100,00%	FINALIZADO
		3.24. PREPARATORIA: Servicio de mantenimiento de equipos de incendio	100,00%	FINALIZADO

		en dependencias de la empresa Portoparques		
		3.25. PRECONTRACTUAL: Servicio de mantenimiento de equipos de incendio en dependencias de la empresa Portoparques	100,00%	FINALIZADO
		3.26. CONTRACTUAL Servicio de mantenimiento de equipos de incendio en dependencias de la empresa Portoparques:	100,00%	FINALIZADO
		3.27. EJECUCIÓN: Servicio de mantenimiento de equipos de incendio en dependencias de la empresa Portoparques	100,00%	FINALIZADO
	4. CONTRIBUCIONES DE TASAS Y PERMISOS DE HABILITACIÓN	4.1. Tasa y contribuciones (pago de tributos cuerpo de bomberos empresa PORTOPARQUES)	100,00%	FINALIZADO
		4.2. Contribuciones Ministerio de Finanzas	100,00%	FINALIZADO
		4.3. Servicio de externalizado de recolección de desechos infecciosos y/o sanitarios de establecimiento públicos y privados del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	5. CUENTAS POR PAGAR PORTOPARQUES EP.	5.1. Cuentas por pagar de la empresa Portoparques	100,00%	FINALIZADO
CIERRE DEL PROYECTO			100,00%	

PLAN	HITO	ACTIVIDADES	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PLN-2025-02002: PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	1. MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	1.1. FASE PREPARATORIA: Servicio de limpieza de los parques del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
		1.2. FASE PRECONTRACTUAL: Servicio de limpieza de los parques del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
		1.3. FASE PREPARATORIA: Provisión de combustible para máquinas agrícolas y vehículo de la empresa portoparques Ep	100,00%	FINALIZADO
		1.4. FASE CONTRACTUAL: Servicio de limpieza de los parques del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
		1.5. FASE PRECONTRACTUAL: Provisión de combustible para máquinas agrícolas y vehículo de la empresa portoparques Ep	100,00%	FINALIZADO
		1.6. Pago de Remuneraciones personal operativo Portoparques	100,00%	FINALIZADO
		1.7. Servicio de energía eléctrica en parques del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO

	1.8. Provisión de agua potable para el mantenimiento de las áreas verdes del Cantón Portoviejo	100.00%	FINALIZADO
	1.9. FASE PREPARATORIA: Adquisición de materiales e insumos de limpieza para los espacios administrados por la Empresa Portoparques.	100,00%	FINALIZADO
	1.10. FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de materiales e insumos de limpieza para los espacios administrados por la Empresa Portoparques.	100,00%	FINALIZADO
	1.11. EJECUCIÓN: Adquisición de materiales e insumos de limpieza para los espacios administrados por la Empresa Portoparques.	100,00%	FINALIZADO
	1.12. FASE PREPARATORIA: Adquisición de EPP para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP	100,00%	FINALIZADO
	1.13. FASE CONTRACTUAL: Adquisición de materiales e insumos de limpieza para los espacios administrados por la Empresa Portoparques.	100,00%	FINALIZADO
	1.14. FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de EPP para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP	100,00%	FINALIZADO
	1.15. FASE EJECUCIÓN: Servicio de limpieza de los parques del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.16. FASE PREPARATORIA: Arrendamiento de vehículos tipo tanqueros, incluido chofer, ayudante, combustible y provisión de agua para el riego permanente del sostenimiento recurrente de las especies vegetales sembradas en parques y avenidas del cantón Portoviejo	100,00%	FINALIZADO
	1.17. FASE PREPARATORIA: Adquisición de insumos para control fitosanitario de áreas verdes en parques, parterres, plazas, avenidas y cementerios del cantón.	100,00%	FINALIZADO
	1.18. FASE PREPARATORIA: Adquisición de insumos químicos para el mantenimiento de las piletas del cantón Portoviejo	100,00%	FINALIZADO
	1.19. FASE PREPARATORIA: Adquisición de lubricantes y aceites para maquinarias agrícolas de mantenimiento para las áreas verdes del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.20. FASE CONTRACTUAL: Provisión de combustible para maquinas agrícolas y vehículo de la empresa portoparques Ep	100,00%	FINALIZADO
	1.21. FASE CONTRACTUAL: Adquisición de EPP para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP	100,00%	FINALIZADO

	1.22. FASE PREPARATORIA: Servicio de alquiler de vehículos livianos, doble cabina, incluido chofer y combustible para Portoparques EP	100,00%	FINALIZADO
	1.23. FASE PREPARATORIA: Servicio de alquiler de maquinaria pesada (volqueta y retroexcavadora tipo gallineta) para trabajos varios en las áreas verdes del Cantón.	100,00%	FINALIZADO
	1.24. FASE PREPARATORIA: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bombas de agua para las diferentes áreas verdes del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.25. PREPARATORIA: Servicio de seguridad privada de 24 horas para los parques públicos del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.26. FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de lubricantes y aceites para maquinarias agrícolas de mantenimiento para las áreas verdes del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.27. FASE EJECUCIÓN: Provisión de combustible para máquinas agrícolas y vehículo de la empresa portoparques Ep	100,00%	FINALIZADO
	1.28. FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de insumos químicos para el mantenimiento de las piletas del cantón Portoviejo	100,00%	FINALIZADO
	1.29. FASE PREPARATORIA: Adquisición de uniformes para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP	100,00%	FINALIZADO
	1.30. FASE PREPARATORIA: Adquisición de Botas para personal operativo Portoparques EP	100,00%	FINALIZADO
	1.31. FASE CONTRACTUAL: Adquisición de lubricantes y aceites para maquinarias agrícolas de mantenimiento para las áreas verdes del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.32. FASE PRECONTRACTUAL: Servicio de alquiler de maquinaria pesada (volqueta y retroexcavadora tipo gallineta) para trabajos varios en las áreas verdes del Cantón.	100,00%	FINALIZADO
	1.33. FASE EJECUCIÓN: Adquisición de EPP para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP	100,00%	FINALIZADO
	1.34. FASE EJECUCIÓN: Adquisición de lubricantes y aceites para maquinarias agrícolas de mantenimiento para las áreas verdes del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.35. FASE CONTRACTUAL: Adquisición de insumos químicos para el mantenimiento de las piletas del cantón Portoviejo	100,00%	FINALIZADO

	1.36. FASE PREPARATORIA: Servicio de alquiler de frecuencia y repetidora de radios, para control, coordinación y monitoreo de parques emblemáticos del cantón.	100,00%	FINALIZADO
	1.37. FASE PREPARATORIA: Adquisición de herramientas y materiales para efectuar mantenimiento y reparaciones de infraestructura para los espacios administrados por la Empresa Portoparques.	100,00%	FINALIZADO
	1.38. FASE PRECONTRACTUAL: Servicio de alquiler de vehículos livianos, doble cabina, incluido chofer y combustible para Portoparques EP	100,00%	FINALIZADO
	1.39. PRECONTRACTUAL: Servicio de seguridad privada de 24 horas para los parques públicos del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.40. FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de uniformes para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP	100,00%	FINALIZADO
	1.41. FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de Botas para personal operativo Portoparques EP	100,00%	FINALIZADO
	1.42. CONTRACTUAL: Servicio de seguridad privada de 24 horas para los parques públicos del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.43. FASE CONTRACTUAL: Servicio de alquiler de maquinaria pesada (volqueta y retroexcavadora tipo gallineta) para trabajos varios en las áreas verdes del Cantón.	100,00%	FINALIZADO
	1.44. FASE CONTRACTUAL: Servicio de alquiler de vehículos livianos, doble cabina, incluido chofer y combustible para Portoparques EP	100,00%	FINALIZADO
	1.45. FASE PRECONTRACTUAL: Servicio de alquiler de frecuencia y repetidora de radios, para control, coordinación y monitoreo de parques emblemáticos del cantón.	100,00%	FINALIZADO
	1.46. FASE EJECUCIÓN: Adquisición de insumos químicos para el mantenimiento de las piletas del cantón Portoviejo	100,00%	FINALIZADO
	1.47. FASE CONTRACTUAL: Adquisición de Botas para personal operativo Portoparques EP	100,00%	FINALIZADO
	1.48. FASE CONTRACTUAL: Adquisición de uniformes para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP	100,00%	FINALIZADO
	1.49. FASE CONTRACTUAL: Servicio de alquiler de frecuencia y repetidora de radios, para control, coordinación y monitoreo de parques emblemáticos del cantón.	100,00%	FINALIZADO

	1.50. FASE EJECUCIÓN: Servicio de alquiler de frecuencia y repetidora de radios, para control, coordinación y monitoreo de parques emblemáticos del cantón.	100.00%	FINALIZADO
	1.51. FASE PREPARATORIA: Adquisición de material, herramientas, focos led, reflectores y demás insumos para mantenimiento eléctrico básico de los parques, plazas, redondeles y cementerios del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.52. FASE PREPARATORIA: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo de la empresa portoparques ep.	100,00%	FINALIZADO
	1.53. PREPARATORIA: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS LUMINARIAS DEL PARQUE LA ROTONDA; SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MECÁNICO Y ELECTRÓNICO COMPLETO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DEL PARQUE LA ROTONDA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL PARQUE LA VEGAS”	100,00%	FINALIZADO
	1.54. PRECONTRACTUAL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS LUMINARIAS DEL PARQUE LA ROTONDA; SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MECÁNICO Y ELECTRÓNICO COMPLETO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DEL PARQUE LA ROTONDA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL PARQUE LA VEGAS”	100,00%	FINALIZADO
	1.55. FASE 4: EJECUCIÓN Servicio de alquiler de maquinaria pesada (volqueta y retroexcavadora tipo gallineta) para trabajos varios en las áreas verdes del Cantón.	100,00%	FINALIZADO
	1.56. FASE PRECONTRACTUAL: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo de la empresa portoparques ep	100,00%	FINALIZADO
	1.57. EJECUCIÓN: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS LUMINARIAS DEL PARQUE LA ROTONDA; SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MECÁNICO Y ELECTRÓNICO COMPLETO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DEL PARQUE LA ROTONDA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL PARQUE LA VEGAS”	100,00%	FINALIZADO
	1.58. FASE CONTRACTUAL: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo	100,00%	FINALIZADO

	para el vehículo de la empresa portoparques ep		
	1.59. FASE EJECUCIÓN: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el vehículo de la empresa portoparques ep.	100,00%	FINALIZADO
	1.60. FASE EJECUCIÓN: Adquisición de Botas para personal operativo Portoparques EP.	100,00%	FINALIZADO
	1.61. FASE EJECUCIÓN: Adquisición de uniformes para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP.	100,00%	FINALIZADO
	1.63. FASE PRECONTRACTUAL: Arrendamiento de vehículos tipo tanqueros, incluido chofer, ayudante, combustible y provisión de agua para el riego permanente del sostenimiento recurrente de las especies vegetales sembradas en parques y avenidas del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.64. FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de insumos para control fitosanitario de áreas verdes en parques, parterres, plazas, avenidas y cementerios del cantón.	100,00%	FINALIZADO
	1.65. FASE PREPARATORIA: Adquisición de bombas para piletas, sistemas de riesgo y baños para el correcto funcionamiento de los espacios públicos administrados por la empresa Portoparques.	100,00%	FINALIZADO
	1.66. FASE PRECONTRACTUAL: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bombas de agua para las diferentes áreas verdes del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.67. FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de bombas para piletas, sistemas de riesgo y baños para el correcto funcionamiento de los espacios públicos administrados por la empresa Portoparques.	100,00%	FINALIZADO
	1.68. FASE CONTRACTUAL: Adquisición de insumos para control fitosanitario de áreas verdes en parques, parterres, plazas, avenidas y cementerios del cantón.	100,00%	FINALIZADO
	1.69. FASE CONTRACTUAL: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bombas de agua para las diferentes áreas verdes del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.70. FASE EJECUCIÓN: Adquisición de insumos para control fitosanitario de áreas verdes en parques, parterres, plazas, avenidas y cementerios del cantón.	100,00%	FINALIZADO

	1.71. EJECUCIÓN: Servicio de seguridad privada de 24 horas para los parques públicos del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.72. FASE PREPARATORIA: Adquisición de material, herramientas para gasfitería, riego y bombeo para las áreas verdes del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.73. PREPARATORIA: “ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA EL EMBELLECIMIENTO Y RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DE ÁREAS VERDES ADMINISTRADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA PORTOPARQUES EP”	100,00%	FINALIZADO
	1.74. PREPARATORIA: “SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA TIPO GALLINETA) PARA LA RECUPERACIÓN DEL MARGEN DEL CAUDAL DEL RÍO EN LA PARTE BAJA DEL PARQUE LAS VEGAS, POR LAS AFECTACIONES OCASIONADAS DURANTE LA ETAPA INVERNAL 2025, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO”	100,00%	FINALIZADO
	1.75. FASE EJECUCIÓN: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bombas de agua para las diferentes áreas verdes del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.76. FASE CONTRACTUAL: Adquisición de bombas para piletas, sistemas de riesgo y baños para el correcto funcionamiento de los espacios públicos administrados por la empresa Portoparques.	100,00%	FINALIZADO
	1.77. PRECONTRACTUAL: “SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA TIPO GALLINETA) PARA LA RECUPERACIÓN DEL MARGEN DEL CAUDAL DEL RÍO EN LA PARTE BAJA DEL PARQUE LAS VEGAS, POR LAS AFECTACIONES OCASIONADAS DURANTE LA ETAPA INVERNAL 2025, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO”	100,00%	FINALIZADO
	1.78. PRECONTRACTUAL “ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA EL EMBELLECIMIENTO Y RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DE ÁREAS VERDES ADMINISTRADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA PORTOPARQUES EP”	100,00%	FINALIZADO
	1.79. CONTRACTUAL: “ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA EL EMBELLECIMIENTO Y RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DE ÁREAS VERDES ADMINISTRADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA PORTOPARQUES EP”	100,00%	FINALIZADO
	1.80. CONTRACTUAL: “SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA TIPO GALLINETA) PARA LA RECUPERACIÓN DEL MARGEN DEL CAUDAL DEL RÍO EN LA PARTE BAJA DEL PARQUE LAS VEGAS, POR LAS AFECTACIONES OCASIONADAS DURANTE LA ETAPA INVERNAL 2025, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO”	100,00%	FINALIZADO

	1.81. EJECUCIÓN: “SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA (VOLQUETA Y RETROEXCAVADORA TIPO GALLINETA) PARA LA RECUPERACIÓN DEL MARGEN DEL CAUDAL DEL RÍO EN LA PARTE BAJA DEL PARQUE LAS VEGAS, POR LAS AFECTACIONES OCASIONADAS DURANTE LA ETAPA INVERNAL 2025, EN EL CANTÓN PORTOVIEJO”	100,00%	FINALIZADO
	1.82. EJECUCIÓN: “ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA EL EMBELLECIMIENTO Y RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DE ÁREAS VERDES ADMINISTRADAS POR LA EMPRESA PÚBLICA PORTOPARQUES EP”	100,00%	FINALIZADO
	1.83. FASE PREPARATORIA: Adquisición de banderas de Ecuador, Manabí y los veintidós cantones de la Provincia Manabí, para el Hemiciclo de las Banderas de la Ciudad de Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.84. PREPARATORIA: “ADQUISICIÓN DE PLANCHAS GALVANIZADAS 1.90MM (1220X2440 MM) (PERFORADA 4MM) PARA LAS CISTERNAS DE LA LAGUNA DEL PARQUE LA ROTONDA ADMINISTRADA POR LA EMPRESA PORTOPARQUES”	100,00%	FINALIZADO
	1.85. PREPARATORIA: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES ADMINISTRADAS POR PORTOPARQUES EP”	100,00%	FINALIZADO
	1.86. FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de banderas de Ecuador, Manabí y los veintidós cantones de la Provincia Manabí, para el Hemiciclo de las Banderas de la Ciudad de Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.87. PRECONTRACTUAL: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES ADMINISTRADAS POR PORTOPARQUES EP”	100,00%	FINALIZADO
	1.88. PRECONTRUACTUAL: “ADQUISICIÓN DE PLANCHAS GALVANIZADAS 1.90MM (1220X2440 MM) (PERFORADA 4MM) PARA LAS CISTERNAS DE LA LAGUNA DEL PARQUE LA ROTONDA ADMINISTRADA POR LA EMPRESA PORTOPARQUES”	100,00%	FINALIZADO
	1.89. FASE CONTRACTUAL: Adquisición de banderas de Ecuador, Manabí y los veintidós cantones de la Provincia Manabí, para el Hemiciclo de las Banderas de la Ciudad de Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.90. CONTRACTUAL : “ADQUISICIÓN DE PLANCHAS GALVANIZADAS 1.90MM (1220X2440 MM) (PERFORADA 4MM) PARA LAS CISTERNAS DE LA LAGUNA DEL PARQUE LA ROTONDA ADMINISTRADA POR LA EMPRESA PORTOPARQUES”	100,00%	FINALIZADO

	1.91. CONTRACTUAL: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES ADMINISTRADAS POR PORTOPARQUES EP”	100,00%	FINALIZADO
	1.92. EJECUCIÓN: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES ADMINISTRADAS POR PORTOPARQUES EP”	100,00%	FINALIZADO
	1.93. EJECUCIÓN: “ADQUISICIÓN DE PLANCHAS GALVANIZADAS 1.90MM (1220X2440 MM) (PERFORADA 4MM) PARA LAS CISTERNAS DE LA LAGUNA DEL PARQUE LA ROTONDA ADMINISTRADA POR LA EMPRESA PORTOPARQUES”	100,00%	FINALIZADO
	1.94. FASE EJECUCIÓN: Adquisición de banderas de Ecuador, Manabí y los veintidós cantones de la Provincia Manabí, para el Hemiciclo de las Banderas de la Ciudad de Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.95. FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de material, herramientas, focos led, reflectores y demás insumos para mantenimiento eléctrico básico de los parques, plazas, redondeles y cementerios del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.96. FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de herramientas y materiales para efectuar mantenimiento y reparaciones de infraestructura para los espacios administrados por la Empresa Portoparques.	100,00%	FINALIZADO
	1.97. FASE CONTRACTUAL: Arrendamiento de vehículos tipo tanqueros, incluido chofer, ayudante, combustible y provisión de agua para el riego permanente del sostenimiento recurrente de las especies vegetales sembradas en parques y avenidas del cantón Portoviejo	100,00%	FINALIZADO
	1.98. FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de material, herramientas para gasfitería, riego y bombeo para las áreas verdes del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.99. PREPARATORIA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHADO, CANALONES, BAJANTES, ILUMINACIÓN DE LAS DOS CUBIERTAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL PARQUE LA ROTONDA	100,00%	FINALIZADO
	1.100. PRECONTRACTUAL: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHADO, CANALONES, BAJANTES, ILUMINACIÓN DE LAS DOS CUBIERTAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL PARQUE LA ROTONDA	100,00%	FINALIZADO

	1.101. FASE EJECUCIÓN: Arrendamiento de vehículos tipo tanqueros, incluido chofer, ayudante, combustible y provisión de agua para el riego permanente del sostenimiento recurrente de las especies vegetales sembradas en parques y avenidas del cantón Portoviejo	100,00%	FINALIZADO
	1.102. FASE PREPARATORIA: Adquisición de llantas para vehículo de la empresa Portoparques EP para la transportación de los insumos para el mantenimiento de las áreas verdes del Cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.103. FASE CONTRACTUAL: Adquisición de herramientas y materiales para efectuar mantenimiento y reparaciones de infraestructura para los espacios administrados por la Empresa Portoparques.	100,00%	FINALIZADO
	1.104. FASE CONTRACTUAL: Adquisición de material, herramientas, focos led, reflectores y demás insumos para mantenimiento eléctrico básico de los parques, plazas, redondeles y cementerios del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.105. FASE CONTRACTUAL: Adquisición de material, herramientas para gasfitería, riego y bombeo para las áreas verdes del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.106. CONTRACTUAL: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHADO, CANALONES, BAJANTES, ILUMINACIÓN DE LAS DOS CUBIERTAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL PARQUE LA ROTONDA	100,00%	FINALIZADO
	1.107. EJECUCIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHADO, CANALONES, BAJANTES, ILUMINACIÓN DE LAS DOS CUBIERTAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL PARQUE LA ROTONDA	100,00%	FINALIZADO
	1.108. FASE EJECUCIÓN: Adquisición de material, herramientas para gasfitería, riego y bombeo para las áreas verdes del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.109. FASE EJECUCIÓN: Adquisición de material, herramientas, focos led, reflectores y demás insumos para mantenimiento eléctrico básico de los parques, plazas, redondeles y cementerios del cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
	1.110. FASE EJECUCIÓN: Adquisición de herramientas y materiales para efectuar mantenimiento y reparaciones de infraestructura para los espacios administrados por la Empresa Portoparques.	100,00%	FINALIZADO
	1.111. FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de llantas para vehículo de la empresa Portoparques EP para la transportación de los insumos para el	100,00%	FINALIZADO

		mantenimiento de las áreas verdes del Cantón Portoviejo.		
		1.112. CONTRACTUAL: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS LUMINARIAS DEL PARQUE LA ROTONDA; SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MECÁNICO Y ELECTRÓNICO COMPLETO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DEL PARQUE LA ROTONDA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL PARQUE LA VEGAS”	100,00%	FINALIZADO
		1.113. FASE CONTRACTUAL: Adquisición de llantas para vehículo de la empresa Portoparques EP para la transportación de los insumos para el mantenimiento de las áreas verdes del Cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
		1.114. FASE EJECUCIÓN: Adquisición de llantas para vehículo de la empresa Portoparques EP para la transportación de los insumos para el mantenimiento de las áreas verdes del Cantón Portoviejo.	100,00%	FINALIZADO
		1.115. FASE PREPARATORIA: Adquisición de vehículo de transporte de carga pesada tipo camión para recolección de desechos vegetales de las áreas verdes del cantón	100,00%	FINALIZADO
		1.116. FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de vehículo de transporte de carga pesada tipo camión para recolección de desechos vegetales de las áreas verdes del cantón	100,00%	FINALIZADO
		1.117. FASE EJECUCIÓN: Adquisición de bombas para piletas, sistemas de riesgo y baños para el correcto funcionamiento de los espacios públicos administrados por la empresa Portoparques.	100,00%	FINALIZADO
CIERRE DEL PROYECTO			100,00%	

Detalle de las **actividades atrasadas** del Plan de Trabajo de la EMPRESA PORTOPARQUES EP. (Si Gestión)

PLAN	HITO	ACTIVIDADES	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
PLN-2025-02002: PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	1. MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS	FASE CONTRACTUAL: Adquisición de vehículo de transporte de carga pesada tipo camión para recolección de desechos vegetales de las	2,00%	Se remitió el Informe de Recomendación de Adjudicación correspondiente al proceso SIE-PORTOPARQUESEP-2025-04, denominado “ ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TIPO CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS ”

		áreas verdes del cantón		VEGETALES DE LAS ÁREAS VERDES DEL CANTÓN, El referido informe ha sido elaborado en estricto cumplimiento de la normativa vigente del Sistema Nacional de Contratación Pública, y contiene la recomendación correspondiente, debidamente sustentada en el análisis técnico, económico y legal realizado durante la etapa precontractual.
		FASE EJECUCIÓN: Adquisición de vehículo de transporte de carga pesada tipo camión para recolección de desechos vegetales de las áreas verdes del cantón	1,00%	Se remitió el Informe de Recomendación de Adjudicación correspondiente al proceso SIE-PORTOPARQUESEP-2025-04, denominado “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TIPO CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS VEGETALES DE LAS ÁREAS VERDES DEL CANTÓN, El referido informe ha sido elaborado en estricto cumplimiento de la normativa vigente del Sistema Nacional de Contratación Pública, y contiene la recomendación correspondiente, debidamente sustentada en el análisis técnico, económico y legal realizado durante la etapa precontractual.
		FASE EJECUCIÓN: Servicio de alquiler de vehículos livianos, doble cabina, incluido chofer y combustible para Portoparques EP.	16.67%	Se ha recibido 1 planilla por parte del contratista con un porcentaje de avance del 16.67%, quedan pendiente 3 planillas para finalizar el proceso.

Detalle de la gestión de **indicadores** de la Empresa PORTOPARQUES EP. (Si Gestión)

Plan - Proyecto	Indicador	Meta	Ejecución		Observaciones
PLN-2025-02002 PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS.	Nombre del indicador: Porcentaje de mantenimiento de áreas verdes y espacio público intervenidos Frecuencia de medición: Mensual	75%	2025-enero	75.80 %	N/A
			2025-febrero	78.97 %	
			2025-marzo	77.17 %	
			2025-abril	89.04 %	
			2025-mayo	88.86 %	
			2025-junio	76.39 %	
			2025-julio	94.06 %	
			2025-agosto	83.86 %	
			2025-septiembre	84.04 %	
			2025-octubre	76.70 %	
			2025-noviembre	75.47 %	
			2025-diciembre	78.39 %	
PLN-2025-02010 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Nombre del indicador: Número de Capacitaciones para el personal administrativo y operativo.	6	6		N/A
	Frecuencia de medición: Anual.				
PLN-2025-02010 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Nombre del indicador: Kilogramos de desechos (infecciosos- peligrosos) que incluyen recolección, transporte, tratamiento y disposición final. Frecuencia de medición: Mensual.	47460.07 Kg/Año	2025-enero	0 Kg/Año	El indicador registró un descenso en la recolección de desechos sanitarios durante el periodo de septiembre, octubre y noviembre , alcanzando un valor menor a los 47,460.07 kg iniciales; esta declinación se debió en esas fechas principalmente a la salida temporal de dos establecimientos de alta generación que ya fueron reincorporados actualmente, sumado a una posible deficiencia en la separación diferenciada en la fuente. Para corregir esta desviación, el equipo técnico, en conjunto con la Dirección de Higiene
			2025-febrero	0 Kg/Año	
			2025-marzo	47460.07 Kg/Año	
			2025-abril	49689.82 Kg/Año	
			2025-mayo	50413.27 Kg/Año	
			2025-junio	52046.24 Kg/Año	
			2025-julio	54970.87 Kg/Año	
			2025-agosto	50332.33 Kg/Año	
			2025-septiembre	46697.56 Kg/Año	
			2025-octubre	45720.25 Kg/Año	
			2025-noviembre	39687.64 Kg/Año	
			2025-diciembre	47863.36 Kg/Año	

Plan - Proyecto	Indicador	Meta	Ejecución	Observaciones
				y Aseo del GAD Municipal, ejecuta inspecciones periódicas a los generadores para corroborar la correcta segregación de residuos y asegurar la recuperación de los volúmenes de gestión para el próximo ciclo.
PLN-2025-02013 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN	Nombre del indicador: Mantenimiento de equipos informáticos y de comunicación Frecuencia de medición: Semestral.	17	2025-junio 17 2025-diciembre 17	Ejecución final: 34 Mantenimientos de equipos informáticos
PLN-2025-02015 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING INSTITUCIONAL	Nombre del indicador: Número de Espacios concesionados. Frecuencia de medición: Anual.	44	60	N/A

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EGRESOS

PLAN/PROYECTO	CÓDIGO PARTIDA	PARTIDA	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% AVANCE DEL PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
PLN-2025-02010 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	51	GASTOS EN PERSONAL	\$588.065,93	\$526.889,63	89,60%	La ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2025 se presenta de manera provisional, debido a que aún se encuentra pendiente la liquidación total del presupuesto y la carga de
	5101	REMUNERACIONES BASICAS	\$436.084,37	\$400.393,64	91,82%	
	5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$57.351,69	\$50.656,13	88,33%	
	5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$77.141,99	\$67.200,36	87,11%	
	5107	INDEMNIZACIONES	\$17.487,88	\$8.639,50	49,40%	
PLN-2025-02010 PLAN DE FORTALECIMIENTO	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$1.731.919,11	\$1.441.982,19	83,26%	

INSTITUCIONAL PLN-2025-02002 PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS. PLN-2025-02015 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING INSTITUCIONAL PLN-2025-02013 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN	5301	SERVICIOS BASICOS	\$91.498,37	\$90.224,05	98,61%	información al corte del 31 de diciembre; sin embargo, con la información disponible, PORTOPAR QUES EP registra una ejecución global aproximada del 68,38 % del presupuesto codificado, reflejando una gestión financiera responsable , con un nivel de ejecución de ingresos del 71,5 % sobre un presupuesto codificado de USD 4.783.023,2 9, orientando el gasto principalme nte al cumplimen to de obligaciones de personal, bienes y servicios, así como compromiso s tributarios y administrati vos, quedando saldos pendientes por devengar y recaudar que evidencian la necesidad de fortalecer los procesos de recaudación y seguimiento
	5302	SERVICIOS GENERALES	\$1.220.361,66	\$1.066.502,17	87,39%	
	5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	\$0,00	\$0,00	0,00%	
	5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$85.577,09	\$27.336,63	31,94%	
	5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	\$188.946,96	\$143.502,64	75,95%	
	5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$41.151,00	\$35.047,80	85,17%	
	5307	GASTOS EN INFORMATICA	\$6.382,02	\$6.382,02	100,00%	
	5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$84.468,73	\$59.453,60	70,39%	
	5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	\$3.833,28	\$3.833,28	100,00%	
PLN-2025-02010 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	57	OTROS GASTOS	\$19.916,12	\$17.418,62	87,46%	
	5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$12.735,58	\$12.735,58	100,00%	
	5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	\$6.164,55	\$4.260,04	69,11%	
	5703	DIETAS	\$1.015,99	\$423,00	41,63%	
PLN-2025-02002 PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS.	71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$1.016.282,24	\$907.609,56	89,31%	
	7101	REMUNERACIONES BASICAS	\$743.652,28	\$666.822,11	89,67%	
	7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$113.050,65	\$106.816,04	94,49%	
	7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$148.338,09	\$133.196,28	89,79%	
	7107	INDEMNIZACIONES	\$11.241,22	\$775,13	6,90%	
PLN-2025-02002 PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS.	73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	\$248.630,40	\$0,00	0,00%	
	7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$237.881,24	\$0,00	0,00%	
	7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	\$10.749,16	\$0,00	0,00%	

PLN-2025-02002 PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS.	84	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN	\$78.665,00	\$15.744,00	20,01%	de cuentas por cobrar para optimizar la ejecución presupuesta ria.
PLN-2025-02015 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING INSTITUCIONAL	8401	BIENES MUEBLES	\$78.665,00	\$15.744,00	20,01%	
PLN-2025-02010 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	97	PASIVO CIRCULANTE	\$1.099.544,49	\$361.134,15	32,84%	
	9701	DEUDA FLOTANTE	\$1.099.544,49	\$361.134,15	32,84%	
TOTALES			\$4.783.023,29	\$3.270.778,15	68,38%	

5. PRINCIPALES RESULTADOS DE GESTIÓN

Al final del año fiscal tenemos los siguientes avances en la ejecución correspondientes a gestiones de procesos de contratación.

Procesos	Código del Proceso (con hipervínculo al Link del proceso en el portal de contratación)	Etapas	Observaciones
SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS, EVENTOS INFANTILES Y EVENTOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL CANTON PORTOVIEJO	MCS-PORTOPARQUESEP- 2025-01	EN EJECUCION	EL SERVICIO FUE EJECUTADO, FALTA CIERRE DEL PROCESO EN EL PORTAL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS LUMINARIAS DEL PARQUE LA ROTONDA SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MECÁNICO Y ELECTRONICO COMPLETO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL PARQUE LA ROTONDA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS TRANSFORMADORES DEL PARQUE LA VEGAS	MCS-PORTOPARQUESEP- 2025-02	EN EJECUCION	EL SERVICIO FUE EJECUTADO, FALTA CIERRE DEL PROCESO EN EL PORTAL
SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS LIVIANOS, DOBLE CABINA, INCLUIDO CHOFER Y COMBUSTIBLE PARA PORTOPARQUES EP	MCS-PORTOPARQUESEP- 2025-03	EN EJECUCION	EL SERVICIO FUE EJECUTADO, FALTA CIERRE DEL PROCESO EN EL PORTAL
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 24 HORAS PARA LOS PARQUES PÚBLICOS DEL CANTÓN PORTOVIEJO	SIE-PORTOPARQUESEP- 2025-01	EN EJECUCION	EL SERVICIO FUE EJECUTADO, FALTA CIERRE DEL PROCESO EN EL PORTAL

ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS INFLABLES, PLÁSTICAS Y METÁLICAS PARA LA EXPOSICIÓN DE MARCA DE LA EMPRESA EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	SIE-PORTOPARQUESEP-2025-03	EN EJECUCION	LOS BIENES FUERON ENTREGADOS, FALTA CIERRE DEL PROCESO EN EL PORTAL
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TIPO TANQUEROS, INCLUIDO CHOFE, AYUDANTE, COMBUSTIBLE Y PROVISIÓN DE AGUA PARA EL RIEGO PERMANENTE DEL SOSTENIMIENTO RECURRENT DE LAS ESPECIES VEGETALES SEMBRADAS EN PARQUES Y AVENIDAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO	MCS-PORTOPARQUESEP-2025-05	EN EJECUCION	EL SERVICIO FUE EJECUTADO, FALTA CIERRE DEL PROCESO EN EL PORTAL
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TIPO CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS VEGETALES DE LAS ÁREAS VERDES DEL CANTÓN	SIE-PORTOPARQUESEP-2025-04	CALIFICACIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL SERCOP	SE PROCEDIÓ A PROGRAMAR LA SESIÓN DE NEGOCIACIÓN TAL COMO LO ESTABLECE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

Los siguientes avances corresponden a gestiones varias.

Proyectos y/o Actividades Ejecutadas	Inversión	Beneficiarios	Acciones relevantes
PROPUESTA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS POR SERVICIOS ESPECÍFICOS EN LOS CEMENTERIOS PÚBLICOS DEL CANTÓN PORTOVIEJO. (La actividad incluyó el análisis de la demanda real de trámites administrativos, revisión de registros históricos, evaluación de costos operativos y administrativos, y la formulación de una propuesta tarifaria orientada a transparentar, regularizar y fortalecer la gestión institucional).	(Proyecto desarrollado como gestión técnica y administrativa, sin ejecución directa de recursos financieros adicionales, utilizando información institucional y talento humano propio).	- Ciudadanía usuaria de los servicios administrativos de los cementerios públicos del cantón Portoviejo. - Familias que requieren trámites funerarios con tarifas claras y reguladas. - Empresa Pública Portoparques EP, al generar una nueva fuente de financiamiento institucional.	- Levantamiento de información sobre trámites administrativos realizados en los cementerios municipales. - Análisis técnico de costos y proyección de ingresos anuales por tarifas administrativas. - Formulación de tarifas diferenciadas por tipo de servicio. - Presentación de la propuesta como insumo para consideración y resolución en sesión extraordinaria. - Articulación con el modelo económico de sostenibilidad institucional.

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN MODELO ECONÓMICO DE SOSTENIBILIDAD PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS CEMENTERIOS PÚBLICOS CONSTRUIDOS A PARTIR DEL AÑO 2022, QUE INCLUYE LA PROPUESTA DE TARIFAS DE AUTORIZACIÓN DE USO DEL ESPACIO DE BÓVEDAS EN ZONAS URBANAS Y RURALES. El proyecto contempló el análisis de la infraestructura existente, costos de operación y mantenimiento, recuperación parcial de la inversión, proyección de ingresos y egresos, así como la planificación de reinversión para la ampliación de la capacidad instalada, tomando como caso base el Cementerio Espíritu Santo de Mejía.	(El modelo económico constituye una herramienta de planificación financiera y gestión, elaborada sin ejecución directa de inversión presupuestaria en esta fase). En este sentido, y tomando en cuenta los ingresos obtenidos por las autorizaciones de uso, que incluyen un pago único de \$233.200,00, se plantea destinar una parte de dichos recursos a la reinversión a través de la segunda fase del proyecto, la cual contempla la construcción de 584 bóvedas adicionales, con una inversión de \$145.000,00, también distribuidas en tres bloques. Esta iniciativa busca dar continuidad al proceso de ampliación del cementerio y consolidar un modelo de gestión sostenible.	• Empresa Pública Portoparques EP, al fortalecer la sostenibilidad financiera y operativa de los cementerios públicos. • Administración municipal del cantón Portoviejo. • Ciudadanía usuaria de los cementerios públicos urbanos y rurales. • Comunidades vinculadas a los cementerios, al garantizar servicios funerarios dignos y sostenibles.	• Análisis técnico de costos de operación, mantenimiento e inversión en infraestructura funeraria. • Formulación de tarifas diferenciadas de autorización de uso del espacio de bóvedas para zonas urbanas y rurales. • Proyección de ingresos mediante pago único y componente anual de operación y mantenimiento. • Definición de condiciones de renovación de la autorización de uso por períodos adicionales. • Socialización comunitaria del modelo tarifario y económico. • Planificación de reinversión para la construcción de nuevas fases de bóvedas, garantizando la ampliación de la capacidad instalada.
--	--	--	--

6. CONCLUSIONES

1. Cumplimiento de la planificación institucional

Durante el ejercicio fiscal 2025, PORTOPARQUES EP evidenció un alto nivel de cumplimiento de su planificación operativa y estratégica, alcanzando porcentajes de ejecución física superiores al 95% en los principales planes institucionales, particularmente en el Plan de Mantenimiento de Áreas Verdes Públicas, el Plan de Fortalecimiento Institucional y el Plan de Comercialización y Marketing. Los retrasos identificados responden, en su mayoría, a procesos contractuales en curso y a compromisos financieros pendientes de cierre administrativo, sin afectar la continuidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

2. Gestión financiera y presupuestaria eficiente

La ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2025 se presenta de manera provisional, al encontrarse pendiente la liquidación total del presupuesto y la carga de información correspondiente al corte al 31 de diciembre. No obstante, con la información disponible, PORTOPARQUES EP registró una ejecución global cercana al 68.38 % del presupuesto codificado, evidenciando una gestión financiera responsable y equilibrada, tanto en la generación de ingresos como en la ejecución de los egresos. El presupuesto de ingresos codificado ascendió a USD 4.783.023,29, de los cuales se devengaron USD

3.419.153,92 con un nivel de ejecución del 71,5 % mientras que el gasto se orientó prioritariamente al cumplimiento de obligaciones de personal, bienes y servicios, y compromisos tributarios y administrativos. El saldo pendiente por devengar y recaudar resalta la necesidad de fortalecer los procesos de recaudación y seguimiento a cuentas por cobrar, a fin de optimizar la ejecución presupuestaria y asegurar el cumplimiento integral de los objetivos institucionales.

3. Fortalecimiento de la sostenibilidad económica institucional

La gestión de la Unidad de Negocios permitió administrar un total de 60 concesiones activas durante 2025, superando la meta anual establecida, con una facturación acumulada de USD 289.840,76 y una eficiencia de recaudación del 89%. Estos resultados evidencian una mejora sostenida en la generación de ingresos propios y en el control de la cartera, consolidando a las concesiones como un eje clave de sostenibilidad financiera para la empresa.

4. Impacto social y dinamización del espacio público

La ejecución de 258 eventos culturales, artísticos y recreativos entre julio y diciembre de 2025, con una asistencia aproximada de 414.300 personas, reafirma el rol de PORTOPARQUES EP como dinamizador social y cultural del cantón Portoviejo. La alta concentración de actividades en parques emblemáticos como Las Vegas y La Rotonda confirma su relevancia como polos de atracción ciudadana, identificándose a su vez oportunidades para fortalecer la activación de espacios con menor demanda.

5. Gestión integral de infraestructura y áreas verdes

El Grupo de Infraestructura cumplió de manera efectiva su rol operativo, garantizando el mantenimiento preventivo y correctivo de parques, áreas verdes, piletas ornamentales y cementerios municipales. Durante 2025 se mantuvo una cobertura promedio de mantenimiento de 499.791,93 m² de áreas verdes, sobre un total de 633.357,57 m² administrados, contribuyendo a la seguridad, funcionalidad y mejora del paisaje urbano del cantón.

6. Fortalecimiento institucional y mejora continua

Las acciones de capacitación, fortalecimiento tecnológico, gestión de desechos sanitarios e implementación de modelos económicos para cementerios públicos constituyen avances relevantes en la modernización y sostenibilidad de la empresa. Estas iniciativas sientan bases técnicas y financieras sólidas para la toma de decisiones estratégicas y la mejora continua de los servicios públicos gestionados por PORTOPARQUES EP.

7. RECOMENDACIONES

- Para el año 2026 se plantea como prioridad el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica de los parques Las Vegas y La Rotonda, a fin de habilitar nuevos espacios para concesionarios y aumentar los ingresos institucionales, considerando que en el último trimestre del año varias solicitudes no pudieron ser atendidas por limitaciones en el suministro eléctrico.
- Planificar y ejecutar eventos innovadores y atractivos para la ciudad, con venta de entradas y enfocados en grupos pequeños, priorizando alianzas con el sector privado debido a la capacidad financiera limitada de la empresa municipal.
- Fortalecer la gestión de cobranza, mediante la designación exclusiva de personal responsable del cobro a los establecimientos generadores de desechos sanitarios infecciosos–peligrosos, tanto de manera presencial en territorio como a través de medios electrónicos, a fin de optimizar la recaudación y el seguimiento oportuno de los pagos.
- Reforzar el personal operativo en territorio, con el objetivo de ejecutar un control permanente del servicio de recolección de desechos sanitarios infecciosos–peligrosos, cuando se identifiquen inconsistencias en la segregación en la fuente o la intervención no autorizada de otros gestores ambientales.

8. ANEXOS

8.1 Solicitudes ciudadanas de poda de árboles y mantenimiento de áreas verdes e infraestructuras de parques.

La cobertura de mantenimiento de áreas verdes son de 178 áreas catastradas las mismas que son administradas por Portoparques EP la cual equivalen a 633.357,57 m².

Es importante destacar el promedio de cobertura del mantenimiento integral de áreas verdes del cantón en el 2025 fue de 499.791,93 m².

La atención al ciudadano hasta el mes de diciembre fueron de 285 solicitudes ciudadanas atendidas. Se detalla a continuación el mensualizado de la atención:

MES	SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS	SOLICITUDES ATENDIDAS	% DE CUMPLIMIENTO
ENERO	48	33	69%
FEBRERO	41	25	61%
MARZO	50	42	84%
ABRIL	30	23	77%
MAYO	34	32	94%
JUNIO	27	20	74%
JULIO	34	30	88%
AGOSTO	26	22	85%
SEPTIEMBRE	30	23	77%
OCTUBRE	26	16	62%
NOVIEMBRE	37	16	43%
DICIEMBRE	19	3	16%
TOTAL	402	285	71%

Tabla 1. Elaborado por Planificación y Control de Gestión

8.2 Concesiones y recaudación mensual.

La Unidad de Negocios de Portoparques EP, durante el periodo del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 realizó las siguientes concesiones:

PARQUE/CANCHA	A & B	SERV. COMP	TOTAL
LAS VEGAS	15	7	22
LA ROTONDA	15	6	21
SAN CRISTOBAL	1	0	1
LOS TAMARINDOS	1	0	1
POLIDEPORTIVO LEA	1	0	1
PARQUE CAYAMBE	4	10	14
TOTAL	32	20	60

Tabla 2. Elaborado por Unidad de Negocios.

- El 72% de las concesiones se concentra en los parques Las Vegas y La Rotonda, evidenciando su alto atractivo comercial y flujo constante de visitantes.
- Los servicios de Alimentos y Bebidas (A&B) representan el 53% del total, lo que confirma la preferencia del público por este tipo de oferta.
- Los parques San Cristóbal y Los Tamarindos presentan una baja participación comercial, lo que evidencia la necesidad de estrategias específicas de reactivación y promoción.

Recaudación mensual.

Mes	Valor Facturado	Valor Recaudado
Enero 2025	\$ 19.978,20	\$ 20.326,40
Febrero 2025	\$ 21.476,71	\$ 20.182,65
Marzo 2025	\$ 44.854,77	\$ 31.900,00
Abril 2025	\$ 17.856,26	\$ 15.271,82
Mayo 2025	\$ 19.180,23	\$ 16.247,94
Junio 2025	\$ 21.862,97	\$ 26.664,56
Julio 2025	\$ 21.285,45	\$ 24.511,62
Agosto 2025	\$ 19.978,20	\$ 20.326,40
Septiembre 2025	\$ 21.476,71	\$ 20.182,65
Octubre 2025	\$ 44.854,77	\$ 31.900,00
Noviembre 2025	\$ 17.856,26	\$ 15.271,82
Diciembre 2025	\$ 19.180,23	\$ 16.247,94
TOTAL	\$ 289.840,76	\$ 259.033,80

Tabla 3. Elaborado por Unidad de Negocios.

- En lo que respecta a la recaudación por parte del área de atracción comercial, se puede diferenciar que, en el año 2025 hasta el 31 de diciembre, se ha tenido un total de \$289.840.76, así mismo, se puede evidenciar que los meses con mayor recaudación fueron marzo y octubre.
- Se evidencia una eficiencia de recaudación del 89%, lo que refleja una adecuada gestión administrativa y control financiero.
- El mes de octubre presenta el mayor nivel de facturación, asociado a eventos y activaciones comerciales de alto impacto.
- La diferencia entre facturación y recaudación en algunos meses responde principalmente a procesos normales de cobranza y facilidades otorgadas a concesionarios.

8.3 Cédula presupuestaria de gastos e ingresos.



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES, CEMENTERIOS, AREAS VERDES, ZONAS DE RECREACIÓN

REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Desde: 2025-01-01 hasta: 2025-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Saldo Certificación	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Compro meter	Saldo Por Deven gar
	00 SIN PROGRAMA	3,706,504.22	1,076,519.07	4,783,023.29	1,803,203.71	117,085.87	3,494,506.90	3,494,506.90	3,270,778.15	3,270,778.15	2,503,931.42	2,503,931.42	1,288,516.39	1,512,245.14
	00 SIN SUBPROGRAMA	3,706,504.22	1,076,519.07	4,783,023.29	1,803,203.71	117,085.87	3,494,506.90	3,494,506.90	3,270,778.15	3,270,778.15	2,503,931.42	2,503,931.42	1,288,516.39	1,512,245.14
	A100 SERVICIOS GENERALES	3,706,504.22	1,076,519.07	4,783,023.29	1,803,203.71	117,085.87	3,494,506.90	3,494,506.90	3,270,778.15	3,270,778.15	2,503,931.42	2,503,931.42	1,288,516.39	1,512,245.14
	110 ADMINISTRACION GENERAL	3,706,504.22	1,076,519.07	4,783,023.29	1,803,203.71	117,085.87	3,494,506.90	3,494,506.90	3,270,778.15	3,270,778.15	2,503,931.42	2,503,931.42	1,288,516.39	1,512,245.14
5101	REMUNERACIONES BASICAS	486,576.00	-50,491.63	436,084.37	0.00	0.00	400,393.64	400,393.64	400,393.64	400,393.64	400,644.55	400,644.55	35,690.73	35,690.73
2025.07.03.A100.110.510105.000.13.01.000.0.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	486,576.00	-50,491.63	436,084.37	0.00	0.00	400,393.64	400,393.64	400,393.64	400,393.64	400,644.55	400,644.55	35,690.73	35,690.73
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	54,642.00	2,709.69	57,351.69	0.00	0.00	50,656.13	50,656.13	50,656.13	50,656.13	46,155.30	46,155.30	6,695.56	6,695.56
2025.07.06.A100.110.510203.000.13.01.000.0.000	DECIMO TERCER SUELDO	39,462.00	2,339.20	41,801.20	0.00	0.00	36,241.48	36,241.48	36,241.48	36,241.48	32,659.76	32,659.76	5,559.72	5,559.72
2025.07.07.A100.110.510204.000.13.01.000.0.000	DECIMO CUARTO SUELDO	15,180.00	370.49	15,550.49	0.00	0.00	14,414.65	14,414.65	14,414.65	14,414.65	13,495.54	13,495.54	1,135.84	1,135.84
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	85,142.90	-8,000.91	77,141.99	0.00	0.00	67,200.36	67,200.36	67,200.36	67,200.36	58,658.32	58,658.32	9,941.63	9,941.63
2025.07.04.A100.110.510601.000.13.01.000.0.000	APORTE PATRONAL	45,697.00	-3,240.33	42,456.67	0.00	0.00	38,638.20	38,638.20	38,638.20	38,638.20	35,209.39	35,209.39	3,818.47	3,818.47
2025.07.05.A100.110.510602.000.13.01.000.0.000	FONDOS DE RESERVA	39,445.90	-4,760.58	34,685.32	0.00	0.00	28,562.16	28,562.16	28,562.16	28,562.16	23,448.93	23,448.93	6,123.16	6,123.16
5107	INDEMNIZACIONES	39,462.00	21,974.12	17,487.88	0.00	0.00	8,639.50	8,639.50	8,639.50	8,639.50	2,824.90	2,824.90	8,848.38	8,848.38



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES, CEMENTERIOS, AREAS VERDES, ZONAS DE RECREACIÓN

REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Desde: 2025-01-01 hasta: 2025-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Saldo Certificación	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Compro meter	Saldo Por Deven gar
2025.07.08.A100.110.510707.000.13.01.000.0.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	39,462.00	21,974.12	17,487.88	0.00	0.00	8,639.50	8,639.50	8,639.50	8,639.50	2,824.90	2,824.90	8,848.38	8,848.38
5301	SERVICIOS BASICOS	75,020.00	16,478.37	91,498.37	91,481.73	281.47	91,200.26	91,200.26	90,224.05	90,224.05	4,359.86	4,359.86	298.11	1,274.32
2023.00.00.A100.110.530105.000.13.01.A00.0.000	TELECOMUNICACIONES	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2.75	2.75	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530105.000.13.01.A00.0.000	TELECOMUNICACIONES	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	10.30	10.30	0.00	0.00
2025.02.01.A100.110.530104.000.13.01.000.0.000	ENERGIA ELECTRICA	69,600.00	14,549.12	84,149.12	84,149.12	281.47	83,867.65	83,867.65	83,867.65	83,867.65	0.00	0.00	281.47	281.47
2025.02.02.A100.110.530101.000.13.01.000.0.000	AGUA POTABLE	4,320.00	1,654.25	5,974.25	5,957.61	0.00	5,957.61	5,957.61	5,356.40	5,356.40	4,336.51	4,336.51	16.64	617.85
2025.03.01.A100.110.530105.000.13.01.000.0.000	TELECOMUNICACIONES	1,100.00	-200.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	525.00	525.00	10.30	10.30	0.00	375.00
5302	SERVICIOS GENERALES	973,929.53	246,432.13	1,220,361.66	1,220,361.66	4,399.01	1,215,962.65	1,215,962.65	1,066,502.17	1,066,502.17	548,626.69	548,626.69	4,399.01	153,859.49
2023.00.00.A100.110.530205.000.13.01.A00.0.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	8,394.08	8,394.08	8,394.08	0.00	8,394.08	8,394.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,394.08
2024.00.00.A100.110.530204.000.13.01.A00.0.000	EDICIÓN,IMPRESIÓN,REPRODUCCIÓN,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES,FOTOCOPIADO,TRADUCCIÓN,EMPASTADO,ENMARCACIÓN,SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	0.00	715.38	715.38	715.38	0.00	715.38	715.38	278.90	278.90	97.33	97.33	0.00	436.48
2024.00.00.A100.110.530204.000.13.01.A00.0.000	EDICIÓN,IMPRESIÓN,REPRODUCCIÓN,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES,FOTOCOPIADO,TRADUCCIÓN,EMPASTADO,ENMARCACIÓN,SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES.	0.00	4,062.50	4,062.50	4,062.50	0.00	4,062.50	4,062.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062.50
2024.00.00.A100.110.530205.000.13.01.A00.0.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	0.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530207.000.13.01.A00.0.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	828.00	828.00	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	828.00
2024.00.00.A100.110.530208.000.13.01.A00.0.000	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	59,635.37	59,635.37	59,635.37	0.00	59,635.37	59,635.37	59,635.37	59,635.37	1,639.98	1,639.98	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	62,305.	62,305.	62,305.	0.00	62,305.62	62,305.62	20,768.	20,768.	571.13	571.13	0.00	41,537.



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES, CEMENTERIOS, AREAS VERDES, ZONAS DE RECREACIÓN

REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Desde: 2025-01-01 hasta: 2025-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Saldo Certificación	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Comprometer	Saldo Por Devengar
.000.13.01.A00.0.000			62	62	62				54	54				08
2024.00.00.A100.110.530208 .000.13.01.A00.0.000	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	20,977.32	20,977.32	20,977.32	104.65	20,872.67	20,872.67	20,872.67	20,872.67	574.00	574.00	104.65	104.65
2024.00.00.A100.110.530209 .000.13.01.A00.0.000	SERVICIO DE ASEO	0.00	26,248.54	26,248.54	26,248.54	0.00	26,248.54	26,248.54	26,248.54	26,248.54	26,248.54	26,248.54	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530209 .000.13.01.A00.0.000	SERVICIO DE ASEO	0.00	26,248.54	26,248.54	26,248.54	0.00	26,248.54	26,248.54	26,248.54	26,248.54	721.83	721.83	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530255 .000.13.01.A00.0.000	COMBUSTIBLES	0.00	2,998.93	2,998.93	2,998.93	0.00	2,998.93	2,998.93	2,998.93	2,998.93	2,998.93	2,998.93	0.00	0.00
2025.00.00.A100.110.530203 .000.13.01.000.0.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	504.00	504.00	504.00	504.00	5.04	5.04	0.00	0.00
2025.00.00.A100.110.530246 .000.13.01.000.0.000	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, AUTENTIFICACIÓN, RASTREO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y/O TRAZABILIDAD	0.00	229.95	229.95	229.95	0.00	229.95	229.95	229.95	229.95	6.32	6.32	0.00	0.00
2025.01.03.A100.110.530209 .000.13.01.000.0.000	SERVICIO DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PUBLICO.	42,624.00	88,618.70	131,242.70	131,242.70	0.00	131,242.70	131,242.70	131,242.70	131,242.70	104,699.51	104,699.51	0.00	0.00
2025.01.04.A100.110.530208 .000.13.01.000.0.000	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	62,305.53	-6,988.61	55,316.92	55,316.92	0.00	55,316.92	55,316.92	55,316.92	55,316.92	55,316.92	55,316.92	0.00	0.00
2025.01.07.A100.110.530255 .000.13.01.000.0.000	COMBUSTIBLES	18,000.00	-2,380.36	15,619.64	15,619.64	3,466.36	12,153.28	12,153.28	12,153.28	12,153.28	12,153.28	12,153.28	3,466.36	3,466.36
2025.07.09.A100.110.530204 .000.13.01.000.0.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARCACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, CARNETIZACION, FILMACION E IMAGENES SATELITALES	2,000.00	-696.40	1,303.60	1,303.60	0.00	1,303.60	1,303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.60
2025.09.01.A100.110.530209 .000.13.01.000.0.000	SERVICIO DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PUBLICO.	819,000.00	-66,059.43	752,940.57	752,940.57	0.00	752,940.57	752,940.57	659,213.83	659,213.83	292,803.88	292,803.88	0.00	93,726.74
2025.11.01.A100.110.530205 .000.13.01.000.0.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	15,000.00	9,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00
2025.11.02.A100.110.530204 .000.13.01.000.0.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARCACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, CARNETIZACION, FILMACION E IMAGENES SATELITALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES, CEMENTERIOS, AREAS VERDES, ZONAS DE RECREACIÓN

REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo:

Desde:

2025-01-01 hasta:

2025-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Saldo Certificación	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Compro meter	Saldo Por Deven gar
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.07.12.A100.110.530303.000.13.01.000.0.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	35,275.00	50,302.09	85,577.09	85,577.09	51,504.84	34,072.25	34,072.25	27,336.63	27,336.63	26,165.76	26,165.76	51,504.84	58,240.46
2024.00.00.A100.110.530404.000.13.01.A00.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	0.00	331.34	331.34	331.34	331.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.34	331.34
2024.00.00.A100.110.530404.000.13.01.A00.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	635.00	635.00	635.00	635.00	635.00	635.00	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530405.000.13.01.A00.0.000	VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530417.000.13.01.A00.0.000	INFRAESTRUCTURA	0.00	7,943.01	7,943.01	7,943.01	7,943.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,943.01	7,943.01
2024.00.00.A100.110.530417.000.13.01.A00.0.000	INFRAESTRUCTURA	0.00	19,118.24	19,118.24	19,118.24	19,118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,118.24	19,118.24
2024.00.00.A100.110.530417.000.13.01.A00.0.000	INFRAESTRUCTURA	0.00	6,659.36	6,659.36	6,659.36	6,659.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.36	6,659.36
2024.00.00.A100.110.530417.000.13.01.A00.0.000	INFRAESTRUCTURA	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	9,400.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	9,400.00	9,400.00
2024.00.00.A100.110.530417.000.13.01.A00.0.000	INFRAESTRUCTURA	0.00	1,361.98	1,361.98	1,361.98	1,361.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.98	1,361.98
2024.00.00.A100.110.530417.000.13.01.A00.0.000	INFRAESTRUCTURA	0.00	6,690.91	6,690.91	6,690.91	6,690.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.91	6,690.91
2025.00.00.A100.110.530417.000.13.01.000.0.000	INFRAESTRUCTURA	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00	0.00
2025.01.09.A100.110.530405.000.13.01.000.0.000	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	3,600.00	-1,145.25	2,454.75	2,454.75	0.00	2,454.75	2,454.75	1,268.00	1,268.00	712.58	712.58	0.00	1,186.75
2025.03.02.A100.110.530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION,	12,000.	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES, CEMENTERIOS, AREAS VERDES, ZONAS DE RECREACIÓN

REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Desde: 2025-01-01 hasta: 2025-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Saldo Certificación	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Compro meter	Saldo Por Deven gar
.000.13.01.000.0.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	00	12,000.00											
2025.03.06.A100.110.530404 .000.13.01.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	15,000.00	-7,790.00	7,210.00	7,210.00	0.00	7,210.00	7,210.00	1,661.13	1,661.13	1,045.68	1,045.68	0.00	5,548.87
2025.07.17.A100.110.530404 .000.13.01.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	675.00	-97.50	577.50	577.50	0.00	577.50	577.50	577.50	577.50	577.50	577.50	0.00	0.00
2025.07.18.A100.110.530404 .000.13.01.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.11.05.A100.110.530404 .000.13.01.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	2,800.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.11.06.A100.110.530402 .000.13.01.000.0.000	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	99,545.61	89,401.35	188,946.96	188,946.96	1,153.24	187,793.72	187,793.72	143,502.64	143,502.64	83,529.43	83,529.43	1,153.24	45,444.32
2023.00.00.A100.110.530504 .000.13.01.A00.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530504 .000.13.01.A00.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS)	0.00	11,500.99	11,500.99	11,500.99	0.00	11,500.99	11,500.99	6,967.40	6,967.40	6,967.40	6,967.40	0.00	4,533.59
2024.00.00.A100.110.530505 .000.13.01.A00.0.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS)	0.00	1,142.25	1,142.25	1,142.25	1,142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.25	1,142.25
2024.00.00.A100.110.530505 .000.13.01.A00.0.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS)	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530505 .000.13.01.A00.0.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS)	0.00	12,218.17	12,218.17	12,218.17	0.00	12,218.17	12,218.17	12,218.17	12,218.17	12,218.17	12,218.17	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530505 .000.13.01.A00.0.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS)	0.00	22,960.00	22,960.00	22,960.00	0.00	22,960.00	22,960.00	22,960.00	22,960.00	229.60	229.60	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530505 .000.13.01.A00.0.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS)	0.00	52,366.56	52,366.56	52,366.56	0.00	52,366.56	52,366.56	52,366.56	52,366.56	34,364.44	34,364.44	0.00	0.00
2025.00.00.A100.110.530505 .000.13.01.A00.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS)	0.00	34,490.99	34,490.99	34,490.99	10.99	34,480.00	34,480.00	19,240.69	19,240.69	0.00	0.00	10.99	15,250.30



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES, CEMENTERIOS, AREAS VERDES, ZONAS DE RECREACIÓN

REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Desde: 2025-01-01 hasta: 2025-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Saldo Certificación	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Compro meter	Saldo Por Deven gar
2025.01.01.A100.110.530504.000.13.01.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS)	63,000.00	55,800.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
2025.01.02.A100.110.530504.000.13.01.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS)	6,545.61	622.39	7,168.00	7,168.00	0.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	7,168.00	0.00	0.00
2025.01.05.A100.110.530505.000.13.01.000.0.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS)	30,000.00	2,100.00	27,900.00	27,900.00	0.00	27,900.00	27,900.00	3,381.82	3,381.82	3,381.82	3,381.82	0.00	24,518.18
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	17,500.00	23,651.00	41,151.00	41,151.00	0.00	41,151.00	41,151.00	35,047.80	35,047.80	30,530.89	30,530.89	0.00	6,103.20
2024.00.00.A100.110.530606.000.13.01.A00.0.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	0.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530606.000.13.01.A00.0.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	0.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	1,802.00	991.10	991.10	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530606.000.13.01.A00.0.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	0.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	2,034.00	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530606.000.13.01.A00.0.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530606.000.13.01.A00.0.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	181.00	181.00	181.00	0.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530606.000.13.01.A00.0.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	4,848.00	4,848.00	4,848.00	0.00	4,848.00	4,848.00	4,848.00	4,848.00	4,848.00	4,848.00	0.00	0.00
2025.00.00.A100.110.530606.000.13.01.000.0.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	30,252.00	30,252.00	30,252.00	0.00	30,252.00	30,252.00	24,148.80	24,148.80	20,442.79	20,442.79	0.00	6,103.20
2025.07.14.A100.110.530602.000.13.01.000.0.000	SERVICIO DE AUDITORIA	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	12,800.00	6,417.98	6,382.02	6,382.02	0.00	6,382.02	6,382.02	6,382.02	6,382.02	4,963.48	4,963.48	0.00	0.00
2025.10.03.A100.110.530701.000.13.01.000.0.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICO	6,200.00	182.02	6,382.02	6,382.02	0.00	6,382.02	6,382.02	6,382.02	6,382.02	4,963.48	4,963.48	0.00	0.00



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES, CEMENTERIOS, AREAS VERDES, ZONAS DE RECREACIÓN

REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Desde: 2025-01-01 hasta: 2025-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Saldo Certificación	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Comprometer	Saldo Por Devengar
2025.10.04.A100.110.530704.000.13.01.000.0.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	6,600.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	126,287.71	-	84,468.73	83,504.16	13,582.31	69,921.85	69,921.85	59,453.60	59,453.60	23,300.57	23,300.57	14,546.88	25,015.13
2024.00.00.A100.110.530802.000.13.01.A00.0.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	325.50	325.50	325.50	325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.50	325.50
2024.00.00.A100.110.530804.000.13.01.A00.0.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	222.02	222.02	222.02	0.00	222.02	222.02	222.02	222.02	3.89	3.89	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530805.000.13.01.A00.0.000	MATERIALES DE ASEO	0.00	32.88	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.88	32.88
2024.00.00.A100.110.530805.000.13.01.A00.0.000	MATERIALES DE ASEO	0.00	420.27	420.27	420.27	420.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.27	420.27
2024.00.00.A100.110.530805.000.13.01.A00.0.000	MATERIALES DE ASEO	0.00	6.12	6.12	6.12	0.00	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530813.000.13.01.A00.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,204.48	6,204.48	6,204.48	0.00	6,204.48	6,204.48	6,204.48	6,204.48	6,204.48	6,204.48	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.530813.000.13.01.A00.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.01.06.A100.110.530803.000.13.01.000.0.000	LUBRICANTES	6,600.00	-	4,392.15	4,392.15	0.00	4,392.15	4,392.15	4,392.15	4,392.15	76.86	76.86	0.00	0.00
2025.01.08.A100.110.530813.000.13.01.000.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,600.00	-	810.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.98	810.98
2025.01.10.A100.110.530811.000.13.01.000.0.000	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL,	6,600.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.01.11.A100.110.530813.000.13.01.000.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.00	-155.80	494.20	494.20	0.00	494.20	494.20	494.20	494.20	8.65	8.65	0.00	0.00
2025.03.03.A100.110.530819	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	4,000.00	-474.10	3,525.90	3,525.90	0.00	3,525.90	3,525.90	3,525.90	3,525.90	35.26	35.26	0.00	0.00



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES, CEMENTERIOS, AREAS VERDES, ZONAS DE RECREACIÓN

REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Desde: 2025-01-01 hasta: 2025-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Saldo Certificación	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Compro meter	Saldo Por Deven gar
.000.13.01.000.0.000		0		0	0				0	0				
2025.03.05.A100.110.530811 .000.13.01.000.0.000	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL,	3,600.00	-1,620.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	34.65	34.65	0.00	0.00
2025.03.08.A100.110.530819 .000.13.01.000.0.000	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	16,947.99	-9,745.99	7,202.00	7,202.00	0.00	7,202.00	7,202.00	7,202.00	7,202.00	5,126.04	5,126.04	0.00	0.00
2025.04.02.A100.110.530805 .000.13.01.000.0.000	MATERIALES DE ASEO	2,000.00	-1,261.00	3,261.00	3,261.00	0.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	133.70	133.70	0.00	0.00
2025.05.01.A100.110.530811 .000.13.01.000.0.000	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL	27,000.00	-17,042.75	9,957.25	9,957.25	9,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,957.25	9,957.25
2025.05.02.A100.110.530811 .000.13.01.000.0.000	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL	22,000.00	-12,120.35	9,879.65	9,879.65	0.00	9,879.65	9,879.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,879.65
2025.05.03.A100.110.530811 .000.13.01.000.0.000	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL	6,600.00	-3,399.05	9,999.05	9,999.05	0.00	9,999.05	9,999.05	9,999.05	9,999.05	9,999.05	9,999.05	0.00	0.00
2025.05.05.A100.110.530802 .000.13.01.000.0.000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION	5,862.72	-2,458.47	3,404.25	3,404.25	0.00	3,404.25	3,404.25	3,404.25	3,404.25	77.41	77.41	0.00	0.00
2025.05.06.A100.110.530802 .000.13.01.000.0.000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION	3,720.00	0.00	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	35.88	35.88	0.00	0.00
2025.05.07.A100.110.530802 .000.13.01.000.0.000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION	9,977.00	0.00	9,977.00	9,977.00	0.00	9,977.00	9,977.00	9,977.00	9,977.00	156.76	156.76	0.00	0.00
2025.07.01.A100.110.530802 .000.13.01.000.0.000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION	1,500.00	-2,780.76	4,280.76	4,280.76	0.00	4,280.76	4,280.76	3,692.16	3,692.16	28.55	28.55	0.00	588.60
2025.07.02.A100.110.530809 .000.13.01.000.0.000	MEDICAMENTOS	230.00	-230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.07.10.A100.110.530804 .000.13.01.000.0.000	MATERIALES DE OFICINA	1,400.00	-2,973.27	4,373.27	4,219.68	2,846.41	1,373.27	1,373.27	1,373.27	1,373.27	1,373.27	1,373.27	3,000.00	3,000.00
2025.10.01.A100.110.530813 .000.13.01.000.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES, CEMENTERIOS, AREAS VERDES, ZONAS DE RECREACIÓN
 REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo:	Desde:	2025-01-01 hasta:		2025-12-31										
Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Saldo Certificación	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Compro meter	Saldo Por Deven gar
			0											
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	10,200.00	6,366.72	3,833.28	3,833.28	0.00	3,833.28	3,833.28	3,833.28	3,833.28	38.34	38.34	0.00	0.00
2024.00.00.A100.110.531408.000.13.01.A00.0.000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRI	0.00	1,277.76	1,277.76	1,277.76	0.00	1,277.76	1,277.76	1,277.76	1,277.76	12.78	12.78	0.00	0.00
2025.04.01.A100.110.531408.000.13.01.000.0.000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS	3,900.00	1,344.48	2,555.52	2,555.52	0.00	2,555.52	2,555.52	2,555.52	2,555.52	25.56	25.56	0.00	0.00
2025.10.02.A100.110.531407.000.13.01.000.0.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
2025.00.00.A100.110.531515.000.13.01.000.0.000	PLANTAS	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	12,165.32	570.26	12,735.58	147.92	0.00	12,735.58	12,735.58	12,735.58	12,735.58	12,735.58	12,735.58	0.00	0.00
2025.07.19.A100.110.570102.000.13.01.000.0.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025.08.01.A100.110.570102.000.13.01.000.0.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	11,815.32	920.26	12,735.58	147.92	0.00	12,735.58	12,735.58	12,735.58	12,735.58	12,735.58	12,735.58	0.00	0.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	5,900.00	264.55	6,164.55	4,091.98	0.00	4,260.04	4,260.04	4,260.04	4,260.04	207.29	207.29	1,904.51	1,904.51
2024.00.00.A100.110.570201.000.13.01.A00.0.000	SEGUROS	0.00	264.55	264.55	264.55	0.00	264.55	264.55	264.55	264.55	2.53	2.53	0.00	0.00
2025.07.11.A100.110.570201.000.13.01.000.0.000	SEGUROS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,827.43	0.00	3,827.43	3,827.43	3,827.43	3,827.43	36.70	36.70	1,172.57	1,172.57
2025.07.13.A100.110.570203.000.13.01.000.0.000	COMISIONES BANCARIAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	168.06	168.06	168.06	168.06	168.06	168.06	431.94	431.94
2025.07.15.A100.110.570206.000.13.01.000.0.000	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES, CEMENTERIOS, AREAS VERDES, ZONAS DE RECREACIÓN

REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Desde: 2025-01-01 hasta: 2025-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Saldo Certificación	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Compro meter	Saldo Por Deven gar
5703	DIETAS	1,269.00	-253.01	1,015.99	423.00	0.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	423.00	592.99	592.99
2024.00.00.A100.110.570301.000.13.01.A00.0.000	DIETAS	0.00	317.25	317.25	317.25	0.00	317.25	317.25	317.25	317.25	317.25	317.25	0.00	0.00
2025.07.16.A100.110.570301.000.13.01.000.0.000	DIETAS	1,269.00	-570.26	698.74	105.75	0.00	105.75	105.75	105.75	105.75	105.75	105.75	592.99	592.99
7101	REMUNERACIONES BASICAS	657,348.00	86,304.28	743,652.28	0.00	0.00	666,822.11	666,822.11	666,822.11	666,822.11	656,878.33	656,878.33	76,830.17	76,830.17
2025.06.01.A100.110.710106.000.13.01.000.0.000	SALARIOS UNIFICADOS	657,348.00	86,304.28	743,652.28	0.00	0.00	666,822.11	666,822.11	666,822.11	666,822.11	656,878.33	656,878.33	76,830.17	76,830.17
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	100,319.00	12,731.65	113,050.65	0.00	0.00	106,816.04	106,816.04	106,816.04	106,816.04	107,890.41	107,890.41	6,234.61	6,234.61
2025.06.02.A100.110.710203.000.13.01.000.0.000	DECIMO TERCER SUELDO	54,779.00	7,563.62	62,342.62	0.00	0.00	60,377.42	60,377.42	60,377.42	60,377.42	59,060.44	59,060.44	1,965.20	1,965.20
2025.06.05.A100.110.710204.000.13.01.000.0.000	DECIMO CUARTO SUELDO	45,540.00	5,168.03	50,708.03	0.00	0.00	46,438.62	46,438.62	46,438.62	46,438.62	48,829.97	48,829.97	4,269.41	4,269.41
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	134,625.15	13,712.94	148,338.09	0.00	0.00	133,196.28	133,196.28	133,196.28	133,196.28	124,113.92	124,113.92	15,141.81	15,141.81
2025.06.03.A100.110.710601.000.13.01.000.0.000	APORTE PATRONAL	79,867.27	10,830.67	90,697.94	0.00	0.00	81,374.28	81,374.28	81,374.28	81,374.28	72,309.08	72,309.08	9,323.66	9,323.66
2025.06.04.A100.110.710602.000.13.01.000.0.000	FONDOS DE RESERVA	54,757.88	2,882.27	57,640.15	0.00	0.00	51,822.00	51,822.00	51,822.00	51,822.00	51,804.84	51,804.84	5,818.15	5,818.15
7107	INDEMNIZACIONES	5,797.00	5,444.22	11,241.22	0.00	0.00	775.13	775.13	775.13	775.13	775.13	775.13	10,466.09	10,466.09
2025.06.06.A100.110.710704.000.13.01.000.0.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	2,635.00
2025.06.07.A100.110.710707.000.13.01.000.0.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	3,162.00	5,444.22	8,606.22	0.00	0.00	775.13	775.13	775.13	775.13	775.13	775.13	7,831.09	7,831.09
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	237,881.24	237,881.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,881.24	237,881.24
2025.00.00.A100.110.730417.000.13.01.000.0.000	INFRAESTRUCTURA	0.00	237,881.24	237,881.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,881.24	237,881.24



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES, CEMENTERIOS, AREAS VERDES, ZONAS DE RECREACIÓN

REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Periodo: Desde: 2025-01-01 hasta: 2025-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Monto Certificado	Saldo Certificación	Comprometido	Comprometido Acumulado	Devengado	Devengado Acumulado	Pagado	Pagado Acumulado	Saldo Por Comprometer	Saldo Por Devengar
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	10,749.16	10,749.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,749.16	10,749.16
2025.00.00.A100.110.730811.000.13.01.000.000	INSUMOS, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	0.00	10,749.16	10,749.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,749.16	10,749.16
8401	BIENES MUEBLES	70,700.00	7,965.00	78,665.00	67,602.91	46,165.00	21,437.91	21,437.91	15,744.00	15,744.00	275.52	275.52	57,227.09	62,921.00
2024.00.00.A100.110.840104.000.13.01.A00.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	0.00	6,185.00	6,185.00	5,573.91	0.00	5,573.91	5,573.91	0.00	0.00	0.00	0.00	611.09	6,185.00
2024.00.00.A100.110.840107.000.13.01.A00.0.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	1,780.00
2025.03.04.A100.110.840104.000.13.01.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	5,500.00	0.00	5,500.00	4,564.00	0.00	4,564.00	4,564.00	4,444.00	4,444.00	77.77	77.77	936.00	1,056.00
2025.03.07.A100.110.840111.000.13.01.000.0.000	PARTES Y REPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	8,635.00	8,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2025.05.04.A100.110.840105.000.13.01.000.0.000	VEHICULOS	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
2025.11.03.A100.110.840103.000.13.01.000.0.000	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	16,000.00	0.00	16,000.00	15,850.00	4,550.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	197.75	197.75	4,700.00	4,700.00
2025.11.04.A100.110.840104.000.13.01.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
9701	DEUDA FLOTANTE	700,000.00	399,544.49	1,099,544.49	0.00	0.00	361,134.15	361,134.15	361,134.15	361,134.15	361,134.15	361,134.15	738,410.34	738,410.34
2025.12.01.A100.110.970101.000.13.01.000.0.000	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	700,000.00	399,544.49	1,099,544.49	0.00	0.00	361,134.15	361,134.15	361,134.15	361,134.15	361,134.15	361,134.15	738,410.34	738,410.34
	TOTALES	3,706,504.22	1,076,519.07	4,783,023.29	1,803,203.71	117,085.87	3,494,506.90	3,494,506.90	3,270,778.15	3,270,778.15	2,503,931.42	2,503,931.42	1,288,516.39	1,512,245.14



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE PARQUES, CEMENTERIOS, AREAS VERDES, ZONAS DE RECREACIÓN

REPORTE DE CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Periodo: Desde:2025-01-01 hasta:2025-12-31

Código Partida	Descripción	Inicial	Reforma	Codificado	Devengado	Devengado Acumulado	Recaudado	Recaudado Acumulado	Saldo Por Devengar
	0 SIN PROGRAMA	3,706,504.22	1,076,519.07	4,783,023.29	3,419,153.92	3,419,153.92	2,166,078.00	2,166,078.00	1,363,869.37
	0 SIN PROGRAMA	3,706,504.22	1,076,519.07	4,783,023.29	3,419,153.92	3,419,153.92	2,166,078.00	2,166,078.00	1,363,869.37
	A100 SERVICIOS GENERALES	3,706,504.22	1,076,519.07	4,783,023.29	3,419,153.92	3,419,153.92	2,166,078.00	2,166,078.00	1,363,869.37
	110 ADMINISTRACION GENERAL	3,706,504.22	1,076,519.07	4,783,023.29	3,419,153.92	3,419,153.92	2,166,078.00	2,166,078.00	1,363,869.37
1301	TASAS GENERALES	2,156,004.22	-21,521.86	2,134,482.36	1,946,183.35	1,946,183.35	1,273,407.52	1,273,407.52	188,299.01
00.00.A100.110.130199.009.000	TASA POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	896,004.22	227,108.54	1,123,112.76	1,069,422.09	1,069,422.09	1,067,762.13	1,067,762.13	53,690.67
00.00.A100.110.130199.012.000	TASA POR RECOLECCION DESECHOS INFECCIOSOS PELIGROSOS	1,260,000.00	-248,630.40	1,011,369.60	876,761.26	876,761.26	205,645.39	205,645.39	134,608.34
1303	TASAS DIVERSAS	200,000.00	0.00	200,000.00	206,772.81	206,772.81	49,698.23	49,698.23	-6,772.81
00.00.A100.110.130399.000.000	OTRAS CONCESIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	206,772.81	206,772.81	49,698.23	49,698.23	-6,772.81
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
00.00.A100.110.140201.000.000	AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
00.00.A100.110.140299.000.000	OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	233,200.00	233,200.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	221,600.00
00.00.A100.110.170299.000.001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	233,200.00	233,200.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	221,600.00
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A100.110.180104.000.000	DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	42,000.00	15,430.40	57,430.40	44,831.70	44,831.70	20,206.19	20,206.19	12,598.70
00.00.A100.110.190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	42,000.00	0.00	42,000.00	44,056.70	44,056.70	19,545.96	19,545.96	-2,056.70
00.00.A100.110.190499.000.001	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	15,430.40	15,430.40	775.00	775.00	660.23	660.23	14,655.40
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	213,000.00	213,000.00	0.00
00.00.A100.110.280104.000.000	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	213,000.00	213,000.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTE POR COBRAR	700,000.00	849,410.53	1,549,410.53	609,766.06	609,766.06	609,766.06	609,766.06	939,644.47
00.00.A100.110.380101.000.000	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	700,000.00	0.00	700,000.00	274,175.88	274,175.88	274,175.88	274,175.88	425,824.12
00.00.A100.110.380101.100.000	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS AÑOS ANTERIORES	0.00	849,410.53	849,410.53	335,590.18	335,590.18	335,590.18	335,590.18	513,820.35
	TOTALES	3,706,504.22	1,076,519.07	4,783,023.29	3,419,153.92	3,419,153.92	2,166,078.00	2,166,078.00	1,363,869.37