




PLAN DE TRABAJO

2025

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Mgtr. Maritza Adriana Rivas Zambrano Analista de Planificación y Control de Gestión	Ing. Ricardo Javier Briones Pinargote Gerente General PORTOPARQUES EP	Mgtr. Javier Humberto Pincay Salvatierra ALCALDE DEL CANTÓN PORTOVIEJO



PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS



\$1.398.942,00

Tipo

Recursos propios☒

Financiamiento☒

Financiamiento verde☐

Monto (Sin IVA)

\$798.942,00

\$600.000,00

Entidad

PORTOPARQUES

GAD PORTOVIEJO

Reembolsable

Si☐

Si☐

No☒

No☐

Objetivo



- Incrementar la cobertura de mantenimiento de las áreas verdes, mediante la atención de las solicitudes ciudadanas recibidas.

Población beneficiada

Portoviejo	Total Portoviejo	322.925 hab.
Portoviejo	Urbana	244.129 hab.
Portoviejo	Rural	78.796 hab.

Fuente: <https://www.censoecuador.gob.ec/resultados-censo/>

Indicadores



Porcentaje de mantenimiento de áreas verdes y espacio público intervenidos

AÑO 2024
70 %




AÑO 2025
75%

Planificación
meta

Definición	Cobertura de mantenimiento en áreas verdes y espacios públicos (áreas duras).	ENERO = 75 % FEBRERO = 75 % MARZO = 75 % ABRIL = 75 % MAYO = 75 % JUNIO = 75 % JULIO = 75 % AGOSTO = 75 % SEPTIEMBRE = 75 % OCTUBRE = 75 % NOVIEMBRE = 75 % DICIEMBRE = 75 %
Unidad de medida	%	
Patrón de medición	Ascendente	
Frecuencia de Cálculo	Mensual	
Fórmula de Cálculo	M2 de áreas atendidas / m2 de áreas catastradas* 100	
Acumulativo	No	
Sumar metas	No	

PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS




Cronograma

Hito 1: MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
1.1	FASE PREPARATORIA: Servicio de alquiler de tanquero para riego de áreas verdes públicas del cantón Portoviejo	1/12/2024	9/12/2024	NUEVO		N/A	N/A
1.2	FASE PRECONTRACTUAL: Servicio de alquiler de tanquero para riego de áreas verdes públicas del cantón Portoviejo	10/12/2024	18/12/2024	NUEVO		N/A	N/A
1.3	FASE CONTRACTUAL: Servicio de alquiler de tanquero para riego de áreas verdes públicas del cantón Portoviejo	19/12/2024	26/12/2024	NUEVO	Servicio de alquiler de tanquero para riego de áreas verdes públicas \$63.000,00	N/A	N/A
1.4	FASE EJECUCIÓN: Servicio de alquiler de tanquero para riego de áreas verdes públicas del cantón Portoviejo	1/1/2025	30/6/2025	NUEVO		N/A	N/A
2.1	FASE PREPARATORIA: Servicio de alquiler de maquinaria pesada (volqueta y retroexcavadora tipo gallineta) para trabajos varios en las áreas verdes del Cantón.	12/12/2024	18/12/2024	NUEVO		N/A	N/A
2.2	FASE PRECONTRACTUAL : Servicio de alquiler de maquinaria pesada (volqueta y retroexcavadora tipo gallineta) para trabajos varios en las areas verdes del Canton.	19/12/2024	2/1/2025	NUEVO		N/A	N/A
2.3	FASE CONTRACTUAL: Servicio de alquiler de maquinaria pesada (volqueta y retroexcavadora tipo gallineta) para trabajos varios en las areas verdes del Canton.	3/1/2025	29/1/2025	NUEVO	\$6.545,61	N/A	N/A
2.4	FASE 4: EJECUCIÓN (INFORME DEL ADMINISTRADOR)	31/1/2025	5/1/2026	NUEVO		N/A	N/A

PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS



Cronograma

Hito 1: MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
3.1	FASE PREPARATORIA: Servicio de limpieza de los parques del cantón Portoviejo.	4/12/2024	11/12/2024	NUEVO			
3.2	FASE PRECONTRACTUAL: Servicio de limpieza de los parques del cantón Portoviejo.	12/12/2024	16/12/2024	NUEVO			
3.3	FASE CONTRACTUAL: Servicio de limpieza de los parques del cantón Portoviejo.	17/12/2024	19/12/2024	NUEVO	Servicio de limpieza de los parques del cantón Portoviejo. \$42.624,00		
3.4	FASE EJECUCIÓN: Servicio de limpieza de los parques del cantón Portoviejo.	1/1/2025	31/3/2025	NUEVO			
4.1	PREPARATORIA: Servicio de seguridad privada de 24 horas para los parques públicos del cantón Portoviejo.	6/12/2024	13/12/2025	NUEVO			
4.2	PRECONTRACTUAL: : Servicio de seguridad privada de 24 horas para los parques públicos del cantón Portoviejo.	16/12/2025	18/12/2025	NUEVO			
4.3	CONTRACTUAL: Servicio de seguridad privada de 24 horas para los parques públicos del cantón Portoviejo.	19/12/2025	23/12/2025	NUEVO	\$62.305,53		
4.4	EJECUCIÓN: Servicio de seguridad privada de 24 horas para los parques públicos del cantón Portoviejo.	1/1/2025	31/3/2025	NUEVO			

PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS

Hito 1: MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS


N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
5.1	FASE PREPARATORIA: Servicio de alquiler de camionetas para transportación de herramientas y desarrollo de inspecciones en el cantón Portoviejo	12/12/2024	19/12/2024	NUEVO			
5.2	FASE PRECONTRACTUAL:Servicio de alquiler de camionetas para transportación de herramientas y desarrollo de inspecciones en el cantón Portoviejo	20/12/2024	2/1/2025	NUEVO			
5.3	FASE CONTRACTUAL:Servicio de alquiler de camionetas para transportación de herramientas y desarrollo de inspecciones en el cantón Portoviejo	3/1/2025	29/1/2025	NUEVO	Servicio de alquiler de camionetas para transportación de herramientas y desarrollo de inspecciones en el cantón Portoviejo \$30.000,00		
5.4	FASE EJECUCIÓN:Servicio de alquiler de camionetas para transportación de herramientas y desarrollo de inspecciones en el cantón Portoviejo	31/1/2025	5/1/2026	NUEVO			
6.1	FASE PREPARATORIA: Adquisición de lubricantes y aceites para maquinarias agrícolas de mantenimiento para las áreas verdes del cantón Portoviejo.	3/3/2025	20/3/2025	NUEVO			
6.2	FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de lubricantes y aceites para maquinarias agrícolas de mantenimiento para las áreas verdes del cantón Portoviejo.	21/3/2025	24/3/2025	NUEVO			
6.3	FASE CONTRACTUAL:Adquisición de lubricantes y aceites para maquinarias agrícolas de mantenimiento para las áreas verdes del cantón Portoviejo.	25/3/2025	27/2/2025	NUEVO	Adquisición de lubricantes y aceites para maquinarias agrícolas de mantenimiento para las áreas verdes del cantón Portoviejo. \$6.600,00		
6.4	FASE EJECUCIÓN:Adquisición de lubricantes y aceites para maquinarias agrícolas de mantenimiento para las áreas verdes del cantón Portoviejo.	28/3/2025	15/4/2025	NUEVO			

PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS

Hito 1: MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
7.1	FASE PREPARATORIA: Adquisición de combustible para maquinarias agrícolas de mantenimiento de áreas verdes del cantón y vehículo de la Empresa Portoparques.	12/12/2024	19/12/2024	NUEVO			
7.2	FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de combustible para maquinarias agrícolas de mantenimiento de áreas verdes del cantón y vehículo de la Empresa Portoparques.	20/12/2024	30/12/2024				
7.3	FASE CONTRACTUAL: Adquisición de combustible para maquinarias agrícolas de mantenimiento de áreas verdes del cantón y vehículo de la Empresa Portoparques.	3/1/2025	30/1/2025		Adquisición de combustible para maquinarias agrícolas de mantenimiento de áreas verdes del cantón y vehículo de Portoparques. \$18.000,00		
7.4	FASE EJECUCIÓN: Adquisición de combustible para maquinarias agrícolas de mantenimiento de áreas verdes del cantón y vehículo de la Empresa Portoparques.	31/1/2025	5/1/2026				
8.1	FASE PREPARATORIA: Adquisición de materiales, repuestos y accesorios para mantenimiento de maquinarias agrícolas para el mantenimiento de las áreas verdes del cantón Portoviejo.	1/5/2025	20/5/2025	NUEVO			
8.2	FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de materiales, repuestos y accesorios para mantenimiento de maquinarias agrícolas para el mantenimiento de las áreas verdes del cantón Portoviejo.	21/5/2025	26/5/2025				
8.3	FASE CONTRACTUAL: Adquisición de materiales, repuestos y accesorios para mantenimiento de maquinarias agrícolas para el mantenimiento de las áreas verdes del cantón Portoviejo.	27/5/2025	3/6/2025		Adquisición de materiales, repuestos y accesorios para mantenimiento de maquinarias agrícolas para el mantenimiento de las áreas verdes del cantón Portoviejo. \$6.600,00		
8.4	FASE EJECUCIÓN: Adquisición de materiales, repuestos y accesorios para mantenimiento de maquinarias agrícolas para el mantenimiento de las áreas verdes del cantón Portoviejo.	4/6/2025	15/6/2025				

PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS




Cronograma

Hito 1: MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
9.1	FASE PREPARATORIA: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta propia de la empresa, para traslado de herramientas y personal de la empresa Portoparques EP.	1/4/2025	18/4/2025	NUEVO			
9.2	FASE PRECONTRACTUAL: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta propia de la empresa, para traslado de herramientas y personal de la empresa Portoparques EP.	21/4/2025	24/4/2025				
9.3	FASE CONTRACTUAL: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta propia de la empresa, para traslado de herramientas y personal de la empresa Portoparques EP.	25/4/2025	31/12/2025		\$3.600,00		
9.4	FASE EJECUCIÓN: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de camioneta propia de la empresa, para traslado de herramientas y personal de la empresa Portoparques EP.	1/5/2025	30/12/2025				
10.1	FASE PREPARATORIA:Adquisición de materiales , herramientas para el mantenimiento diario de las areas verdes del canton Portoviejo.	3/3/2025	28/3/2025	NUEVO			
10.2	FASE PRECONTRACTUAL:Adquisición de materiales , herramientas para el mantenimiento diario de las areas verdes del canton Portoviejo.	31/3/2025	9/4/2025				
10.3	FASE CONTRACTUAL:Adquisición de materiales , herramientas para el mantenimiento diario de las areas verdes del canton Portoviejo.	10/4/2025	18/4/2025		\$6.600,00		
10.4	FASE EJECUCIÓN:Adquisición de materiales , herramientas para el mantenimiento diario de las areas verdes del canton Portoviejo.	21/4/2025	30/4/2025				

PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS




Cronograma

Hito 1: MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
11.1	FASE PREPARATORIA: Adquisición de llantas para vehículo de la empresa Portoparques EP para la transportación de los insumos para el mantenimiento de las áreas verdes del Cantón Portoviejo.	1/5/2025	19/5/2025	NUEVO			
11.2	FASE PRECONTRACTUAL:Adquisición de llantas para vehículo de la empresa Portoparques EP para la transportación de los insumos para el mantenimiento de las áreas verdes del Cantón Portoviejo.	20/5/2025	26/5/2025				
11.3	FASE CONTRACTUAL: Adquisición de llantas para vehículo de la empresa Portoparques EP para la transportación de los insumos para el mantenimiento de las áreas verdes del Cantón Portoviejo.	27/5/2025	30/5/2025		\$650,00		
11.4	FASE EJECUCIÓN:Adquisición de llantas para vehículo de la empresa Portoparques EP para la transportación de los insumos para el mantenimiento de las áreas verdes del Cantón Portoviejo.	2/6/2025	16/6/2025				
12.1	Servicio de energía eléctrica en parques del cantón Portoviejo.	2/1/2025	31/12/2025	NUEVO	\$69.600,00		
13.1	Provisión de agua potable para el mantenimiento de las áreas verdes del Cantón Portoviejo.	2/1/2025	31/12/2025	NUEVO	\$4.320,00		
14.1	FASE PREPARATORIA: Servicio de alquiler de frecuencia y repetidora de radios, para control, coordinación y monitoreo de parques emblemáticos del cantón.	12/12/2024	19/12/2024	NUEVO			
14.2	FASE PRECONTRACTUAL:Servicio de alquiler de frecuencia y repetidora de radios,para control, coordinacion y monitoreo de parques emblemáticos del cantón.	20/12/2024	25/12/2024				
14.3	FASE CONTRACTUAL: Servicio de alquiler de frecuencia y repetidora de radios, para control, coordinación y monitoreo de parques emblemáticos del cantón.	26/12/2024	30/12/2024		\$1.100,00		
14.4	FASE EJECUCIÓN: Servicio de alquiler de frecuencia y repetidora de radios, para control, coordinación y monitoreo de parques emblemáticos del cantón.	1/1/2025	5/1/2026				

PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS




Cronograma

Hito 1: MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
15.1	FASE PREPARATORIA: Servicio de mantenimiento de infraestructura de madera del humedal y camerino del Parque las Vegas.	5/5/2025	23/5/2025	NUEVO			
15.2	FASE PRECONTRACTUAL: Servicio de mantenimiento de infraestructura de madera del humedal y camerino del Parque las Vegas.	26/5/2025	4/6/2025				
15.3	FASE CONTRACTUAL: Servicio de mantenimiento de infraestructura de madera del humedal y camerino del Parque las Vegas.	5/6/2025	13/6/2025		\$12.000,00		
15.4	FASE EJECUCIÓN: Servicio de mantenimiento de infraestructura de madera del humedal y camerino del Parque las Vegas.	16/6/2025	17/7/2025				
16.1	FASE PREPARATORIA: Adquisición de insumos químicos para el mantenimiento de las piletas del cantón Portoviejo	3/3/2025	21/3/2025	NUEVO			
16.2	FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de insumos químicos para el mantenimiento de las piletas del cantón Portoviejo	24/3/2025	27/8/2025				
16.3	FASE CONTRACTUAL: Adquisición de insumos químicos para el mantenimiento de las piletas del cantón Portoviejo	28/3/2025	10/4/2025		\$4.000,00		
16.4	FASE EJECUCIÓN: Adquisición de insumos químicos para el mantenimiento de las piletas del cantón Portoviejo	11/4/2025	30/4/2025				

PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS




Cronograma

Hito 1: MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
17.1	FASE PREPARATORIA: Adquisición de bombas para piletas, sistemas de riesgo y baños para el correcto funcionamiento de los espacios públicos administrados por la empresa Portoparques.	1/4/2025	24/4/2025	NUEVO			
17.2	FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de bombas para piletas, sistemas de riesgo y baños para el correcto funcionamiento de los espacios públicos administrados por la empresa Portoparques.	25/4/2025	3/5/2025				
17.3	FASE CONTRACTUAL:Adquisición de bombas para piletas, sistemas de riesgo y baños para el correcto funcionamiento de los espacios públicos administrados por la empresa Portoparques.	7/5/2025	12/5/2025		\$5.500,00		
17.4	FASE EJECUCIÓN: Adquisición de bombas para piletas, sistemas de riesgo y baños para el correcto funcionamiento de los espacios públicos administrados por la empresa Portoparques.	13/5/2025	3/6/2025				
18.1	FASE PREPARATORIA: Adquisición de materiales, equipos y herramientas para mantenimiento de piletas del cantón de Portoviejo.	3/2/2025	20/2/2025	NUEVO			
18.2	FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de materiales, equipos y herramientas para mantenimiento de piletas del cantón de Portoviejo.	21/2/2025	4/3/2025				
18.3	FASE CONTRACTUAL: Adquisición de materiales, equipos y herramientas para mantenimiento de piletas del cantón de Portoviejo.	5/3/2025	12/3/2025		\$3.600,00		
18.4	EJECUCIÓN:Adquisicion de materiales, equipos y herramientas para mantenimiento de piletas del cantón de Portoviejo.	13/3/2025	21/4/2025				

PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS




Cronograma

Hito 1: MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
19.1	FASE PREPARATORIA: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bombas de agua para las diferentes áreas verdes del cantón Portoviejo.	3/2/2025	20/2/2025	NUEVO			
19.2	FASE PRECONTRACTUAL: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bombas de agua para las diferentes áreas verdes del cantón Portoviejo.	21/2/2025	26/2/2025				
19.3	FASE CONTRACTUAL: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bombas de agua para las diferentes áreas verdes del cantón Portoviejo.	27/2/2025	5/3/2024		\$15.000,00		
19.4	FASE EJECUCIÓN: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bombas de agua para las diferentes áreas verdes del cantón Portoviejo.	6/3/2025	30/12/2025				
20.1	FASE PREPARATORIA: Adquisición de dispositivos para los sistemas electrónicos de las piletas del Cantón Portoviejo	1/3/2025	17/4/2025	NUEVO			
20.2	FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de dispositivos para los sistemas electrónicos de las piletas del Cantón Portoviejo	18/4/2025	27/4/2025				
20.3	FASE CONTRACTUAL: Adquisición de dispositivos para los sistemas electrónicos de las piletas del Cantón Portoviejo	28/4/2025	6/5/2025		\$10.000,00		
20.4	FASE EJECUCIÓN: Adquisición de dispositivos para los sistemas electrónicos de las piletas del Cantón Portoviejo	7/5/2025	30/5/2025				

PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS




Cronograma

Hito 1: MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
21.1	FASE PREPARATORIA: Adquisición de insumos para control fitosanitario de áreas verdes en parques, parterres, plazas, avenidas y cementerios del cantón.	1/2/2025	25/2/2025	NUEVO			
21.2	FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de insumos para control fitosanitario de áreas verdes en parques, parterres, plazas, avenidas y cementerios del cantón.	26/2/2025	27/2/2025				
21.3	FASE CONTRACTUAL: Adquisición de insumos para control fitosanitario de áreas verdes en parques, parterres, plazas, avenidas y cementerios del cantón.	28/2/2025	10/2/2025		\$16.947,99		
21.4	FASE EJECUCIÓN:Adquisición de insumos para control fitosanitario de áreas verdes en parques, parterres, plazas, avenidas y cementerios del cantón.	11/2/2025	15/4/2025				
22.1	FASE PREPARATORIA: Adquisición de banderas de Ecuador, Manabí y los veintidós cantones de la Provincia Manabí, para el Hemiciclo de las Banderas de la Ciudad de Portoviejo.	3/2/2025	11/2/2025	NUEVO			
22.2	FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de banderas de Ecuador, Manabí y los veintidós cantones de la Provincia Manabí, para el Hemiciclo de las Banderas de la Ciudad de Portoviejo.	12/2/2025	17/2/2025				
22.3	FASE CONTRACTUAL: Adquisición de banderas de Ecuador, Manabí y los veintidós cantones de la Provincia Manabí, para el Hemiciclo de las Banderas de la Ciudad de Portoviejo.	18/2/2025	26/2/2025		\$3.900,00		
22.4	FASE EJECUCIÓN:Adquisición de banderas de Ecuador, Manabí y los veintidós cantones de la Provincia Manabí, para el Hemiciclo de las Banderas de la Ciudad de Portoviejo.	27/1/1900	19/3/2025				

PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS




Cronograma

Hito 1: MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
23.1	FASE PREPARATORIA: Adquisición de materiales e insumos de limpieza para los espacios administrados por la Empresa Portoparques.	3/1/2025	10/2/2025	NUEVO			
23.2	FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de materiales e insumos de limpieza para los espacios administrados por la Empresa Portoparques.	13/1/2025	17/11/2025				
23.3	FASE CONTRACTUAL: Adquisición de materiales e insumos de limpieza para los espacios administrados por la Empresa Portoparques.	20/1/2025	23/1/2025		\$2.000,00		
23.4	EJECUCIÓN:Adquisición de materiales e insumos de limpieza para los espacios adminstrados por la Empresa Portoparques.	24/1/2025	31/1/2025				
24.1	FASE PREPARATORIA: Adquisición de herramientas y materiales para efectuar mantenimiento y reparaciones de infraestructura para los espacios administrados por la Empresa Portoparques.	1/4/2025	25/1/2025	NUEVO			
24.2	FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de herramientas y materiales para efectuar mantenimiento y reparaciones de infraestructura para los espacios administrados por la Empresa Portoparques.	28/4/2025	13/5/2025				
24.3	FASE CONTRACTUAL: Adquisición de herramientas y materiales para efectuar mantenimiento y reparaciones de infraestructura para los espacios administrados por la Empresa Portoparques.	14/5/2025	20/5/2025		\$27.000,00		
24.4	FASE EJECUCIÓN: Adquisición de herramientas y materiales para efectuar mantenimiento y reparaciones de infraestructura para los espacios administrados por la Empresa Portoparques.	21/5/2025	10/6/2025				

PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS




Cronograma

Hito 1: MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
25.1	FASE PREPARATORIA: Adquisición de material, herramientas, focos led, reflectores y demás insumos para mantenimiento eléctrico básico de los parques, plazas, redondeles y cementerios del cantón Portoviejo.	1/5/2025	27/5/2025	NUEVO			
25.2	FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de material, herramientas, focos led, reflectores y demás insumos para mantenimiento eléctrico básico de los parques, plazas, redondeles y cementerios del cantón Portoviejo.	28/5/2025	10/6/2025				
25.3	FASE CONTRACTUAL: Adquisición de material, herramientas, focos led, reflectores y demás insumos para mantenimiento eléctrico básico de los parques, plazas, redondeles y cementerios del cantón Portoviejo.	11/6/2025	17/6/2025		\$22.000,00		
25.4	FASE EJECUCIÓN: Adquisición de material, herramientas, focos led, reflectores y demás insumos para mantenimiento eléctrico básico de los parques, plazas, redondeles y cementerios del cantón Portoviejo.	18/6/2025	30/6/2025				
26.1	FASE PREPARATORIA: Adquisición de material, herramientas para gasfitería, riego y bombeo para las áreas verdes del cantón Portoviejo.	3/3/2025	25/3/2025	NUEVO			
26.2	FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de material, herramientas para gasfitería, riego y bombeo para las áreas verdes del cantón Portoviejo.	28/3/2025	10/4/2025				
26.3	FASE CONTRACTUAL: Adquisición de material, herramientas para gasfitería, riego y bombeo para las áreas verdes del cantón Portoviejo.	11/4/2025	16/4/2025		\$6.600,00		
26.4	FASE EJECUCIÓN: Adquisición de material, herramientas para gasfitería, riego y bombeo para las áreas verdes del cantón Portoviejo.	17/4/2025	15/5/2025				

PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS




Cronograma

Hito 1: MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
27.1	FASE PREPARATORIA: Servicio de arrendamiento de vehículo de transporte de carga pesada tipo camión para recolección de desechos vegetales de las áreas verdes del Cantón	12/12/2024	19/12/2024	NUEVO			
27.2	FASE PRECONTRACTUAL: Servicio de arrendamiento de vehículo de transporte de carga pesada tipo camión para recolección de desechos vegetales de las áreas verdes del Cantón	20/12/2024	30/12/2024				
27.3	FASE CONTRACTUAL: Servicio de arrendamiento de vehículo de transporte de carga pesada tipo camión para recolección de desechos vegetales de las áreas verdes del Cantón	3/1/2025	10/1/2025		\$31.200,00		
27.4	FASE EJECUCIÓN: Servicio de arrendamiento de vehículo de transporte de carga pesada tipo camión para recolección de desechos vegetales de las áreas verdes del Cantón	11/1/2025	11/1/2026				
28.1	FASE PREPARATORIA: Adquisición de uniformes para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP.	3/2/2025	10/2/2025				
28.2	FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de uniformes para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP.	11/2/2025	21/2/2025				
28.3	FASE CONTRACTUAL: Adquisición de uniformes para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP.	22/2/2025	26/2/2025		\$5.862,72		
28.4	FASE EJECUCIÓN: Adquisición de uniformes para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP.	27/2/2025	31/3/2025				

PLAN DE MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS



Cronograma

Hito 1: MANTENIMIENTO CONTINUO DE LAS ÁREAS VERDES PÚBLICAS

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
29,1	FASE PREPARATORIA: Adquisición de uniformes para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP.	3/2/2025	10/2/2025				
29,2	FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de uniformes para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP.	11/2/2025	21/2/2025				
29,3	FASE CONTRACTUAL: Adquisición de uniformes para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP.	22/2/2025	26/2/2025		\$3.720,00		
29,4	FASE EJECUCIÓN: Adquisición de uniformes para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP.	27/2/2025	31/3/2025				
30,1	FASE PREPARATORIA: Adquisición de EPP para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP.	18/1/2025	24/1/2025	NUEVA			
30,2	FASE PRECONTRACTUAL: Adquisición de EPP para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP.	25/1/2025	10/3/2025				
30,3	FASE CONTRACTUAL: Adquisición de EPP para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP.	11/3/2025	26/3/2025		\$9.977,00		
30,4	FASE EJECUCIÓN: Adquisición de EPP para personal operativo de la Empresa Pública Portoparques EP.	27/3/2025	16/4/2025				
31	Pago de Remuneraciones personal operativo Portoparques	01/01/2025	31/12/2025	NUEVA	\$898.089,15		

GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



\$2.229.862,22

Tipo

Recursos propios☒

Financiamiento☐

Financiamiento verde☐

Monto (Sin IVA)

\$2.229.862,22

Entidad

PORTOPARQUES EP.

Reembolsable

Si☐

Si☐

No☒

No☒

Objetivo



- Incrementar la eficacia de la Gestión de talento humano, mediante el desarrollo de capacitaciones, adquisición de uniformes y con ello potenciar el desempeño de los servidores.

Población beneficiada

Portoviejo	Total Portoviejo	322.925 hab.
Portoviejo	Urbana	244.129 hab.
Portoviejo	Rural	78.796 hab.

Fuente: <https://www.censoecuador.gob.ec/resultados-censo/>

Indicadores



Número de Capacitaciones para el personal administrativo y operativo

AÑO 2024

5 cap.



AÑO 2025


6 cap.

Definición	Cantidad total de capacitaciones realizadas al personal operativo y administrativo para fortalecer sus conocimientos y habilidades.
Unidad de medida	Número
Patrón de medición	Ascendente
Frecuencia de Cálculo	Anual
Fórmula de Cálculo	Número de capacitaciones para personal administrativo y operativo de la empresa PORTOPARQUES
Acumulativo	No
Sumar metas	No

Planificación
meta


AÑO 2025

6 cap.



Hito 1: CAPACITACIONES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arra stre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
1.1	Capacitación de Reglamento de Higiene y Seguridad	13/01/2025	15/01/2025	NUEVA			
1.2	Capacitación de Uso Correcto de EPP's	24/02/2025	25/02/2025	NUEVA			
1.3	Capacitación "LEY VIOLETA"	03/03/2025	03/03/2025	NUEVA			
1.4	Campaña de Salud Ocupacional	18/04/2025	18/04/2025	NUEVA			
1.5	Capacitación "Erradicación y discriminación el ámbito laboral"	19/06/2025	19/06/2025	NUEVA			
1.6	Capacitación el uso de Alcohol y Drogas	18/09/2025	18/09/2025	NUEVA			



Cronograma


Hito 2: FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
2,1,1	PREPARATORIA: Adquisición de uniformes para personal administrativo de la Empresa Pública Portoparques EP	10/2/2025	13/2/2025	NUEVA			
2,1,2	FPRECONTRACTUAL: Adquisición de uniformes para personal administrativo de la Empresa Pública Portoparques EP	14/2/2025	24/2/2025				
2,1,3	CONTRACTUAL: Adquisición de uniformes para personal administrativo de la Empresa Pública Portoparques EP	25/2/2025	27/2/2025		\$1.500,00		
2,1,4	EJECUCIÓN: Adquisición de uniformes para personal administrativo de la Empresa Pública Portoparques EP	28/2/2025	31/3/2025				
2,2,1	PREPARATORIA: Adquisición de materiales y medicamentos básicos para dispensario médico de la empresa Pública Portoparques EP	10/3/2025	13/3/2025	NUEVA			
2,2,2	PRECONTRACTUAL: Adquisición de materiales y medicamentos básicos para dispensario médico de la empresa Pública Portoparques EP	14/3/2025	24/3/2025				
2,2,3	CONTRACTUAL: Adquisición de materiales y medicamentos básicos para dispensario médico de la empresa Pública Portoparques EP	25/3/2025	27/3/2025		\$ 230,00		
2,2,4	EJECUCIÓN: Adquisición de materiales y medicamentos básicos para dispensario médico de la empresa Pública Portoparques EP	28/3/2025	30/4/2025				
2,3	Pago de Remuneraciones personal administrativo Portoparques	1/1/2025	31/12/2025	NUEVA	\$665.822,90		



Hito 3: GASTOS ADMINISTRATIVOS

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
3,1,1	PREPARATORIA: Servicio de outsourcing de impresión para las oficinas administrativas de la Empresa Portoparques	16/1/2025	19/1/2025	NUEVA			
3,1,2	PRECONTRACTUAL: Servicio de outsourcing de impresión para las oficinas administrativas de la Empresa Portoparques	20/1/2025	27/1/2025				
3,1,3	CONTRACTUAL: Servicio de outsourcing de impresión para las oficinas administrativas de la Empresa Portoparques	28/1/2025	31/1/2025		\$2.000,00		
3,1,4	EJECUCIÓN: Servicio de outsourcing de impresión para las oficinas administrativas de la Empresa Portoparques	3/2/2025	3/4/2026				
3.2,1	PREPARATORIA: Adquisición de materiales de oficina	3/2/2025	7/2/2025	NUEVA			
3.2,2	PRECONTRACTUAL: Adquisición de materiales de oficina	10/2/2025	18/2/2025				
3.2,3	CONTRACTUAL: Adquisición de materiales de oficina	19/2/2025	21/2/2025		\$1.400,00		
3.2,4	EJECUCIÓN: Adquisición de materiales de oficina	24/2/2025	24/3/2025				



Cronograma


Hito 3: GASTOS ADMINISTRATIVOS

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
3,3,1	PREPARATORIA: Contratación de pólizas de fidelidad, bienes y vehículo	16/1/2025	20/2/2025				
3,3,2	PRECONTRACTUAL: Contratación de pólizas de fidelidad, bienes y vehículo	21/2/2025	28/2/2025				
3,3,3	CONTRACTUAL: Contratación de pólizas de fidelidad, bienes y vehículo	29/2/2025	31/2/2025		\$ 5.000,00		
3,3,4	EJECUCIÓN: Contratación de pólizas de fidelidad, bienes y vehículo	7/2/2025	7/3/2025				
3.4	Viáticos y subsistencia en el interior para personal administrativo	1/1/2025	31/12/2025	NUEVA	\$ 1.551,29		
3.5	Viáticos y subsistencia en el interior para personal operativo	1/1/2025	31/12/2025	NUEVA	\$ 448,71		
3.6	Servicios bancarios	1/1/2025	31/12/2025	NUEVA	\$ 600,00		



Hito 3: GASTOS ADMINISTRATIVOS

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
3.7.1	PREPARATORIA: Servicio auditoría externa	10/2/2025	13/2/2025	NUEVA			
3,7.2	PRECONTRACTUAL: Servicio auditoría externa	14/2/2025	24/2/2025				
3,7.3	CONTRACTUAL: Servicio auditoría externa	25/2/2025	27/2/2025		\$ 17,500,00		
3.7.4	EJECUCIÓN: Servicio auditoría externa	28/2/2025	31/3/2025				
3.8	Servicio de trámite notariales	1/1/2025	31/12/2025	NUEVA	\$ 300,00		
3.9	Pago de dietas a representante de la ciudadanía del Directorio de la Empresa Pública Portoparques	1/1/2025	31/12/2025	NUEVA	\$ 1.269,00		



Cronograma

Hito 3: GASTOS ADMINISTRATIVOS

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
3.10,1	PREPARATORIA: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados para todas las dependencias de la empresa Portoparques	2/6/2025	6/6/2025				
3.10,2	PRECONTRACTUAL: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados para todas las dependencias de la empresa Portoparques	9/6/2025	16/6/2025				
3.10,3	CONTRACTUAL: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados para todas las dependencias de la empresa Portoparques	17/6/2025	20/6/2025		\$ 675,00		
3.10,4	EJECUCIÓN: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados para todas las dependencias de la empresa Portoparques	23/6/2025	31/7/2025				
3.11,1	PREPARATORIA: Servicio de mantenimiento de equipos de incendio en dependencias de la empresa Portoparques	1/7/2025	3/7/2025				
3.11,2	PRECONTRACTUAL: Servicio de mantenimiento de equipos de incendio en dependencias de la empresa Portoparques	4/7/2025	11/7/2025				
3.11,3	CONTRACTUAL Servicio de mantenimiento de equipos de incendio en dependencias de la empresa Portoparques:	14/7/2025	16/7/2025		\$ 400,00		
3.11,4	EJECUCIÓN: Servicio de mantenimiento de equipos de incendio en dependencias de la empresa Portoparques	17/7/2025	31/7/2025				



Hito 4: CONTRIBUCIONES DE TASAS Y PERMISOS DE HABILITACIÓN

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
4.1	Tasa y contribuciones (pago de tributos cuerpo de bomberos empresa PORTOPARQUES)	1/1/2025	31/12/2025	NUEVA	\$ 350,00		
4.2	Contribuciones Ministerio de Finanzas	1/1/2025	31/12/2025	NUEVA	\$ 11.815,32		
4.3	Servicio de externalizado de recolección de desechos infecciosos y/o sanitarios de establecimiento públicos y privados del cantón Portoviejo.	1/1/2025	31/12/2025	NUEVA	\$ 819.000,00		

Cronograma

Hito 5: CUENTAS POR PAGAR PORTOPARQUES EP.

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
5.1	Cuentas por pagar de la empresa Portoparques	01/01/2025	31/12/2025	NUEVA	\$ 700,000.00		



\$20.100,00

Tipo

Recursos propios☒

Financiamiento☐

Financiamiento verde☐

Monto (Sin IVA)

\$20.100,00

Entidad

PORTOPARQUES EP.

Reembolsable

Si☐

No☒

Si☐

No☒

Objetivo



- Incrementar la eficiencia y rendimiento de la infraestructura tecnológica informática y comunicación de la empresa Portoparques EP. mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de sus equipos.

Población beneficiada

Portoviejo	Total Portoviejo	322.925 hab.
Portoviejo	Urbana	244.129 hab.
Portoviejo	Rural	78.796 hab.

Fuente: <https://www.censoecuador.gob.ec/resultados-censo/>

Indicadores



Mantenimiento de equipos informáticos y de comunicación

AÑO 2024
0



AÑO 2025
34

Planificación
meta

JUNIO = 17 u
DICIEMBRE = 17 u

Definición	Corresponde a los mantenimientos de los equipos tecnológicos que se utilizan en la empresa para el intercambio de información.
Unidad de medida	Número
Patrón de medición	Ascendente
Frecuencia de Cálculo	Semestral
Fórmula de Cálculo	Sumatoria total de mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos tecnológicos y de comunicación.
Acumulativo	No
Sumar metas	Si

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN



HITO 1: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
1.1.1	FASE PREPARATORIA: Proveedor especialista en distribución de repuestos para equipos informáticos.	04/08/25	15/08/25	NUEVA			
1.1.2	PRECONTRACTUAL: Proveedor especialista en distribución de repuestos para equipos informáticos.	18/08/25	20/08/25				
1.1.3	CONTRACTUAL : Proveedor especialista en distribución de repuestos para equipos informáticos.	21/08/25	22/08/25		\$1000.00		
1.1.4	EJECUCIÓN: Proveedor especialista en distribución de repuestos para equipos informáticos.	25/08/25	26/09/25				
1.2	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos de la empresa Portoparques EP	02/01/25	31/12/25	NUEVA	N/A		

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA


PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN



Hito 2: *ADQUISICIÓN DE HARDWARE DE ALMACENAMIENTO CONECTADO EN RED(NAS) PARA ALOJAMIENTO DE LA INFORMACIÓN LOCAL*

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
2.1.1	FASE PREPARATORIA: Proveedor especialista en la distribución de hardware de almacenamiento conectado en red(NAS) para alojamiento de la información local de la empresa Portoparques EP	01/10/25	15/10/25	NUEVA			
2.1.2	PRECONTRACTUAL : Proveedor especialista en la distribución de hardware de almacenamiento conectado en red(NAS) para alojamiento de la información local de la empresa Portoparques EP	16/10/25	17/10/25				
2.1.3	CONTRACTUAL : Proveedor especialista en la distribución de hardware de almacenamiento conectado en red(NAS) para alojamiento de la información local de la empresa Portoparques EP	20/10/25	21/10/25		\$6.300,00		
2.1.4	EJECUCIÓN CONTRACTUAL: Proveedor especialista en la distribución de hardware de almacenamiento conectado en red(NAS) para alojamiento de la información local de la empresa Portoparques EP	22/10/25	12/12/25				

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN



Cronograma

Hito 3: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA WEB DE FACTURACIÓN							
N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
5.1.1	FASE PREPARATORIA: Renovación multianual (3 AÑOS) con el proveedor del sistema web de facturación de la empresa PORTOPARQUES EP.	20/01/25	31/01/25	NUEVA			
5.1.2	PRECONTRACTUAL: Renovación multianual(3 AÑOS) con el proveedor del sistema web de facturación de la empresa PORTOPARQUES EP.	03/02/25	04/02/25				
5.1.3	CONTRACTUAL: Renovación multianual(3 AÑOS) con el proveedor del sistema web de facturación de la empresa PORTOPARQUES EP.	05/02/25	07/02/25		\$ 6,200.00		
5.1.4	EJECUCIÓN CONTRACTUAL: Renovación multianual(3 AÑOS) con el proveedor del sistema web de facturación de la empresa PORTOPARQUES EP.	10/02/25	28/02/25				

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN



HITO 4: SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA(CCTV)

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
6.1.1	FASE PREPARATORIA: Proveedor especialista en el servicio de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de vigilancia(CCTV).	03/03/25	21/03/25	NUEVA			
6.1.2	PRECONTRACTUAL: Proveedor especialista en el servicio de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de vigilancia(CCTV).	24/03/25	25/03/25				
6.1.3	CONTRACTUAL : Proveedor especialista en el servicio de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de vigilancia(CCTV).	26/03/25	28/03/25		\$ 6,600.00		
6.1.4	EJECUCIÓN CONTRACTUAL: Proveedor especialista en el servicio de instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de vigilancia(CCTV).	31/03/25	30/06/25				

GESTIÓN DE ATRACCIÓN COMERCIAL

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING INSTITUCIONAL



\$57.600,00

Tipo

Recursos propios☒

Financiamiento☐

Financiamiento verde☐

Monto (Sin IVA)

\$57.600,00

Entidad

PORTOPARQUES EP.

Reembolsable

Si☐

No☒

Si☐

No☒

Objetivo

- Incrementar espacios concesionados, mediante la comercialización de la empresa pública PORTOPARQUES a través de la gestión comercial de la Unidad de Negocios.

Población beneficiada

Portoviejo	Total Portoviejo	322.925 hab.
Portoviejo	Urbana	244.129 hab.
Portoviejo	Rural	78.796 hab.

Fuente: <https://www.censoecuador.gob.ec/resultados-censo/>

Indicadores

Número de Espacios concesionados

AÑO 2024
40

AÑO 2025
44

Planificación
meta

Año 2025: 44

Definición	Espacios concesionados para el desarrollo de actividades de servicios complementarios, alimentos y/o bebidas no alcohólicas.
Unidad de medida	Número
Patrón de medición	Ascendente
Frecuencia de Cálculo	Anual
Fórmula de Cálculo	Sumatoria de espacios concesionados.
Acumulativo	No
Sumar metas	No



PORTOVIEJO
ALCALDÍA
crecemos juntos

Cronograma


1. HITO: *SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS*

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
1,1	PREPARATORIA: CONTRATACIÓN SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS ARTISTICOS, EVENTOS INFANTILES Y EVENTOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL CANTÓN PORTOVIEJO	20/01/25	25/01/2025	NUEVA			
1,2	ADJUDICACIÓN: CONTRATACIÓN SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS ARTISTICOS, EVENTOS INFANTILES Y EVENTOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL CANTÓN PORTOVIEJO	26/01/2025	28/01/2025			-	-
1,3	CONTRACTUAL: CONTRATACIÓN SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS ARTISTICOS, EVENTOS INFANTILES Y EVENTOS CULTURALES EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL CANTÓN PORTOVIEJO	29/01/2025	31/01/2025		\$ 15.000,00		

Cronograma

1. HITO: *SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS*

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
1,4	EJECUCIÓN DEL PROCESO	02/02/2025	31/12/2025		NA		
1,4,1	Ejecución de evento de Aniversario del Parque las Vegas	02/02/2025	10/02/2025				
1,4.2	Ejecución del evento día de Síndrome de Down	25/03/2025	04/04/2025				
1,4.3	Ejecución de evento del Día de la Madre	11/05/2025	19/04/2025				
1,4.4	Ejecución de evento del Día del Niño	01/06/2025	09/06/2025				
1,4.5	Ejecución de evento del Aniversario del Parque la Rotonda	29/09/2025	06/10/2025				
1,4.6	Ejecución del evento por Halloween	31/10/2025	10/11/2025				
1,4.7	Ejecución del Festival Navideño	19/12/2025	31/12/2025				



Cronograma

2. HITO: FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
2,1,1	FASE PREPARATORIA: CONTRATACIÓN SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA PORTOPARQUES DEL CANTÓN PORTOVIEJO	15/05/2025	20/05/2025	NUEVA		-	-
2,1,2	ADJUDICACIÓN: CONTRATACIÓN SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA PORTOPARQUES DEL CANTÓN PORTOVIEJO	21/05/2025	26/05/2025				
2,1,3	FASE CONTRACTUAL: CONTRATACIÓN SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA PORTOPARQUES DEL CANTÓN PORTOVIEJO	27/05/2025	01/06/2025		\$ 15.000,00		
2,1,4	EJECUCIÓN : CONTRATACIÓN SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA PÚBLICA PORTOPARQUES DEL CANTÓN PORTOVIEJO	02/04/2025	04/06/2025				

Cronograma

2. HITO: FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
2.2,1	FASE PREPARATORIA : ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS INFLABLES, PLÁSTICAS Y METÁLICAS PARA LA EXPOSICIÓN DE MARCA DE LA EMPRESA PORTOPARQUES EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	16/06/2025	21/06/2025	NUEVA			
2.2,2	ADJUDICACIÓN: ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS INFLABLES, PLÁSTICAS Y METÁLICAS PARA LA EXPOSICIÓN DE MARCA DE LA EMPRESA PORTOPARQUES EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	22/06/2025	27/06/2025				
2.2,3	FASE CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS INFLABLES, PLÁSTICAS Y METÁLICAS PARA LA EXPOSICIÓN DE MARCA DE LA EMPRESA PORTOPARQUES EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	28/06/2025	06/06/2025		\$16.000,00		
2.2,4	EJECUCIÓN : ADQUISICIÓN DE ESTRUCTURAS INFLABLES, PLÁSTICAS Y METÁLICAS PARA LA EXPOSICIÓN DE MARCA DE LA EMPRESA PORTOPARQUES EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	07/06/2025	14/07/2025				

Cronograma

2. HITO: FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
2.3,1	FASE PREPARATORIA : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA PORTOPARQUES EP	15/07/2025	21/07/2025	NUEVA			
2.3,2	ADJUDICACIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA PORTOPARQUES EP	22/07/2025	31/07/2025				
2.3,3	FASE CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA PORTOPARQUES EP	01/08/2025	15/08/2025		\$8.000,00		
2.3,4	EJECUCIÓN: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA PORTOPARQUES EP	16/08/2025	22/08/2025				

Cronograma

2. HITO: FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
2.5,1	FASE PREPARATORIA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES DE LA EMPRESA PORTOPARQUES EP	01/04/2025	07/04/2025	NUEVA			
2.5,2	ADJUDICACIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES DE LA EMPRESA PORTOPARQUES EP	08/04/2025	14/04/2025				
2.5,3	FASE CONTRACTUAL: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES DE LA EMPRESA PORTOPARQUES EP	14/04/2025	23/04/2025		\$2.800,00		
2.5,4	EJECUCIÓN: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES DE LA EMPRESA PORTOPARQUES EP	24/04/2025	30/04/2025				

Cronograma

3. HITO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BANCOS ROJOS DE LOS PARQUES EMBLEMÁTICOS ADMINISTRADOS POR LA EMPRESA

N°	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Categoría (nueva/arrastre)	Monto + Actividad POA (sin IVA)	Grupos de atención prioritaria	
						Monto (sin IVA)	GAP
3,1	FASE PREPARATORIA: CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BANCOS ROJOS DE LOS PARQUES EMBLEMÁTICOS ADMINISTRADOS POR LA EMPRESA	03/02/2025	08/02/2025	NUEVA			
3,2	ADJUDICACIÓN: CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BANCOS ROJOS DE LOS PARQUES EMBLEMÁTICOS ADMINISTRADOS POR LA EMPRESA	09/02/2025	14/02/2025				
3,3	FASE CONTRACTUAL: CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BANCOS ROJOS DE LOS PARQUES EMBLEMÁTICOS ADMINISTRADOS POR LA EMPRESA	15/02/2025	22/02/2025		\$ 800,00		
3,4	EJECUCIÓN: CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS BANCOS ROJOS DE LOS PARQUES EMBLEMÁTICOS ADMINISTRADOS POR LA EMPRESA	23/02/2025	28/02/2025				